

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ กพ. ๑๖๙/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกล่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๙ ถนนสุขุมวิท ตำบล/แขวง ทางเกวียน อำเภอ/เขต แกล่ง จังหวัดระยอง โดยนางสาวปัญจรัตน์ ราษฎร์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๑๗๓๖๕ ออกให้ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙ แนนบายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าแฉ้ง - เขายางแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลกระแสบน อำเภอแกล่ง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๗ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๑๖๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขวงงวดงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนี้

รายละเอียดวงงวดงานเดิม วงสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๓๖,๘๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ลงทรายหยาบรองพื้นทางและงาน เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานอุดรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานกำแพงปากท่อแล้วเสร็จ, พร้อมผลทดสอบระบบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index , IRI) กรณีผิวจราจรคอนกรีตต้องไม่เกิน ๓.๕ m/km., **งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด**

รายละเอียดวงงวดงานที่แก้ไข วงสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๓๖,๘๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ลงทรายหยาบรองพื้นทางและงาน เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานอุดรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานกำแพงปากท่อแล้วเสร็จ, พร้อมผลทดสอบระบบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index , IRI) กรณีผิวจราจรคอนกรีตต้องไม่เกิน ๓.๕ m/km., **งานติดตั้งป้ายจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด**

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกล่ง (นางสาวปัญจรัตน์ ราษฎร์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒. ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ. ๑๖๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปัญจรัตน์ ราษฎร์อน)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุนทรี ครุฑสมพลี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรรณพ พองวารินทร์)