

**บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๐๔/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ซีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๗๗/๑๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวอสนีย์ ธนาภรณ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รย.๐๐๐๐๗๕ ออกให้ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ทางเข้าสระเก็บน้ำดิบทับมา หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๕,๔๖๕,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๒๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. งดค่าปรับให้ผู้รับจ้างตามจำนวนวันที่เหตุเกิดขึ้นจริง จำนวน ๑๓๙ วัน เดิมกำหนดเวลา แล้วเสร็จตามข้อ ๕.(ข) ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ (งดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เท่ากับอายุสัญญาเดิมที่เหลืออยู่

ข้อ ๒ แก้ไขรายละเอียดแบบรูปรายการ จำนวน ๖ แผน (รายละเอียดแนบท้าย)

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.๒๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(งวดงานเดิม)

ผู้รับจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๕,๔๖๕,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสน หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๕๗,๕๒๓.๓๖ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน ห้าร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคา เหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑

เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๖๕,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.แล้วเสร็จ,งานลาดยางไพรมไค้ทแล้วเสร็จทั้งหมด,งานปูผิวยางแอสฟัลท์ ดิกแล้วเสร็จทั้งหมด,งานติดตั้งป้ายเตือนแล้วเสร็จ,งานติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกะพริบแล้วเสร็จ,งานลงสีเส้น จราจรและเส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips) แล้วเสร็จ,งานติดตั้ง Guard Rail แล้วเสร็จ,งานติดตั้งป้าย โครงการแบบ ก. และงานอื่นๆ ตามรูปแบบรายการสัญญาจ้างแล้วเสร็จทั้งหมดให้เรียบร้อยรวมทั้งทำความเข้าใจ สะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๑๕.ค่าปรับ...

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๓,๖๖๓.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้รับจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละบาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดงานใหม่

ผู้รับจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๕,๐๑๖,๓๖๙.๙๖ บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒๘,๑๗๓.๗๓ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑

เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๑๖,๓๖๙.๙๖ - บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานดาดคอนกรีตไหล่ทางแล้วเสร็จ,งานลาดยางโพรมะไคท์แล้วเสร็จทั้งหมด,งานปูผิวยางแอสฟัลท์ติกแล้วเสร็จทั้งหมด,งานติดตั้งป้ายเตือนแล้วเสร็จ,งานติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบแล้วเสร็จ,งานลงสีเส้นจราจรและเส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips) แล้วเสร็จ,งานติดตั้ง Guard Rail แล้วเสร็จ,งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงานอื่นๆ ตามรูปแบบรายการสัญญาจ้างแล้วเสร็จทั้งหมดให้เรียบร้อยรวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๒,๕๔๑.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้รับจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละบาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่าง...

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ค่างานก่อสร้างที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีราคาค่าการปรับลดให้กับทางราชการ เป็นเงิน ๔๔๘,๖๓๐.๐๔ บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันหกกร้อยสามสิบบาทสี่สตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการแก้ไขใหม่แล้ว พร้อมทั้งยินยอมรับเงินค่าจ้างที่ปรับลดตามจำนวนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบราคาค่างานก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔. ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ.๒๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสนีย์ ธนาภรณ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

(นางจิตยา วชิรอนันต์)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภลักษณ์ ทองพุก)

พยาน

