

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ.๓๓/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับบริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด โดย นายกรกฎ วิทยาลัย ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย.๐๒๐๓ สายบ้านเนินอุโมง-บ้านช้างอ้อ อำเภอแกลง, อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๖๐,๓๘๐,๐๐๐.-บาท (สองร้อยหกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ปรับลดค่างาน,แก้ไขวงเงินตามสัญญาจ้าง,แก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ,แก้ไขแบบแปลน,เพิ่มแบบแปลนโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายในวันนี้ คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


๒. เพื่อเป็นการแก้ไขแบบแปลน โดยให้ใช้แผ่นที่ ๓/๒๘๕ (แก้ไข) และ๓๔/๒๘๕ (แก้ไข) และเพิ่มแบบแปลนปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณสองข้างทาง จำนวน ๓๕ จุด (ตามแบบแปลนแนบท้าย),ตัดลดวงเงินค่างานเป็นเงิน ๒๐,๖๒๓.๕๐ บาท (สองหมื่นหกร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบบสตางค์),แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างใน ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงินผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลง รับเงินค่าจ้างจำนวน ๒๖๐,๓๕๙,๓๗๖.๕๐ บาท (สองร้อยหกสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบสตางค์) และแก้ไขจำนวนค่าปรับคงเหลือจำนวนวันละ ๖๕๐,๘๙๙.- บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และแก้ไขรายละเอียดวงเงินงานดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๒๗,๙๕๗.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานย้ายสาธารณูปโภคและหรือติดตั้งคั้นแล้วเสร็จ,งานย้ายเสาไฟฟ้าและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๗๐๐,๔๑๙.๕๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนสี่ร้อยสิบบาทห้าสิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดเส้นจราจร,ติดตั้งเครื่องหมายจราจร,งานหลักกิโลเมตร,งานป้อนสะท้อนแสง,งานป้ายแนะนำ,งานติดตั้ง Guard rail,งานปรับปรุงทางเชื่อมแล้วเสร็จ,งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณสองข้างทาง จำนวน ๓๕ จุด ตามแบบแปลนแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๙

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายสุกศักดิ์ มุตม่อง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายกรกฎ วิทยาลัย)



(ลงชื่อ)  พยาน
(นางจิตยา วชิرونันต์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางปวีณา งามเสงี่ยม)