

**บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖)**

สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๒๗/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๔/๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย นายกรกฎ วิทยาลัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รย.๐๐๖๔๔๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๒๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขแบบแปลน ดังนี้

ยกเลิกแบบแปลน แบบเลขที่ ๑๑๑๓/๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ ๙/๒๖๖ (แก้ไข) จำนวน ๑ แผ่น แล้วใช้แบบแปลนเลขที่ ๑๑๑๓/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๙/๒๖๖ (แก้ไข-๒) จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.๒๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๔๗๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐,๘๗๘,๕๐๔.๖๗ บาท (สามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งานก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย.๐๑๑๓ สายตอนระยอง-บ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๖๑๕,๐๒๙.- บาท (สิบสามล้านบาทหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายรองพื้นแล้วเสร็จ,งานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางและไหล่ทางแล้วเสร็จ,งานทางเชื่อมแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๔๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๒๐๒,๒๓๕.- บาท (สิบห้าล้านสองแสนสองพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน,งานป้ายจราจร,ป้ายบอกทาง,ป้ายอำนวยความสะดวก,ป้ายแนะนำ,งานสัญญาณไฟกระพริบ,งานติดตั้ง Guard Rail,งานปูมสะท้อนแสง,งานพื้นกันลื่นและสัญลักษณ์จักรยานและลูกศร,งานตีเส้นจราจร,งานหลักนำโค้ง,งานหลักกิโลเมตร,งานเครื่องหมายจราจรทั้งหมด,งานปรับปรุงบริเวณจุดตัดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ แล้วเสร็จ,งานระบบระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วเสร็จ,งานป้องกันการกัดเซาะตลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.แล้วเสร็จ,งานก่อสร้างทางเชื่อมเพิ่มเติมแล้วเสร็จ,งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบและรายการในถนน อบจ.รบ.๐๑๑๓ สายตอนระยอง-บ้านแลงแล้วเสร็จทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

แก้ไขใหม่เป็น

งานก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รบ.๐๑๑๓ สายตอนระยอง-บ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๐๒,๕๓๗.- บาท (สิบสองล้านสี่แสนสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายรองพื้นแล้วเสร็จ,งานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางและไหล่ทางแล้วเสร็จ,งานทางเชื่อมแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๔๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๔๑๔,๗๓๐.- บาท (สิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน,งานป้ายจราจร,ป้ายบอกทาง,ป้ายอำนวยความสะดวก,ป้ายแนะนำ,งานสัญญาณไฟกระพริบ,งานติดตั้ง Guard Rail,งานปูมสะท้อนแสง,งานพื้นกันลื่นและสัญลักษณ์จักรยานและลูกศร,งานตีเส้นจราจร,งานหลักนำโค้ง,งานหลักกิโลเมตร,งานเครื่องหมายจราจรทั้งหมด,งานปรับปรุงบริเวณจุดตัดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ แล้วเสร็จ,งานระบบระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วเสร็จ,งานป้องกันการกัดเซาะตลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.แล้วเสร็จ,งานก่อสร้างทางเชื่อมเพิ่มเติมแล้วเสร็จ,งานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำกัดเซาะแล้วเสร็จ,งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบและรายการในถนน อบจ.รบ.๐๑๑๓ สายตอนระยอง-บ้านแลงแล้วเสร็จทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

ค่างานก่อสร้างที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีราคาค่าการปรับเพิ่มสูงกว่าค่างานที่มีการปรับลดเป็นเงิน ๓,๖๓๑.๘๘ บาท (สามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดแปดสิบแปดสตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการแก้ไขแบบแปลนใหม่แล้ว และยินยอมก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไข พร้อมทั้งยินยอมรับเงินค่าจ้างที่ปรับเพิ่มตามจำนวนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด การแก้ไขสัญญากรณีนี้ไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเสียประโยชน์จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขสัญญาได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบราคางานก่อสร้าง จำนวน ๔ แผ่น)

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ.๒๒๗/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

(นายกรกฎ วิทยาสัย)



(ลงชื่อ)

(นางพิทยา วชิรอนันต์)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางปวีณา จามแสงี่ยม)

พยาน