

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ กพ.๒๒๗/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับบริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด โดย นายกรกฎ วิทยาลัย ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลน แบบเลขที่ ๑๑๑๓/๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้ใช้แบบแปลนที่แก้ไขแทน,แก้ไขจำนวนเงินค่าจ้าง และรายละเอียดวงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายในวันนี้คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. เพื่อเป็นการให้ยกเลิกแบบแปลน แบบเลขที่ ๑๑๑๓/๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ ๑๑/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๙/๒๖๖, แผ่นที่ ๙๒/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๐๓/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๐๔/๒๖๖ และแผ่นที่ ๑๐๕/๒๖๖ จำนวน ๖ แผ่น แล้วใช้แบบแปลนเลขที่ ๑๑๑๓/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๑๑/๒๖๖ (แก้ไข-๒), แผ่นที่ ๑๙/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๙๒/๒๖๖ (แก้ไข),แผ่นที่ ๑๐๓/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๐๔/๒๖๖ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๑๐๕/๒๖๖ (แก้ไข) จำนวน ๖ แผ่นแทน และเพิ่มเติมแบบแปลน จำนวน ๒ แผ่น และแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้างและรายละเอียดวงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

งานก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย.๐๑๑๓ สายตอนระยอง-บ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๗๘,๖๕๒.- บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างขยายสะพาน ค.ส.ล.แล้วเสร็จ,งานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนพื้นสะพานของเดิม และพื้นสะพานที่ขยายใหม่แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๖๑๕,๐๒๙.- บาท (สิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายรองพื้นแล้วเสร็จ,งานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางและไหล่ทางแล้วเสร็จ,งานทางเชื่อมแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๔๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๒๐๒,๒๓๕.- บาท (สิบห้าล้านสองแสนสองพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน,งานป้ายจราจร,ป้ายบอกทาง,ป้ายอำนวยความปลอดภัย,ป้ายแนะนำ,งานสัญญาณไฟกระพริบ,งานติดตั้ง Guard Rail,งานปุ่มสะท้อนแสง,งานพื้นกันลื่นและสัญลักษณ์จักรยานและลูกศร,งานตีเส้นจราจร,งานหลักนำโค้ง,งานหลักกิโลเมตร,

งานเครื่องหมาย...

งานเครื่องหมายจราจรทั้งหมด,งานปรับปรุงบริเวณจุดตัดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ แล้วเสร็จ,งานระบบระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วเสร็จ,งานป้องกันการกัดเซาะตลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.แล้วเสร็จ,งานก่อสร้างทางเชื่อมเพิ่มเติมแล้วเสร็จ,งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบและรายการในถนน อบจ.รย.๐๑๑๓ สายตอนระยอง-บ้านแลงแล้วเสร็จทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายกรกฎ วิทยาลัย)

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

(นางจิตติยา วชิรอนันต์)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางปวีณา งามเสียงยม)

พยาน