

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน


โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมุทรเสน หมู่ที่ 5 ตำบลเนินฆ้อ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6
ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ลำดับ ที่	รายการ	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับลด (ตามแบบแปลนเดิม)	338,491.89	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง (สามแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)	338,491.89	
ลำดับ ที่	รายการ	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเพิ่ม (ตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่)	311,493.25	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์)	311,493.25	

วงเงินที่ปรับเพิ่มตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ มีวงเงินสูงกว่างานปรับลด จำนวน 26,998.64 บาท

หมายเหตุ

- การเปรียบเทียบค่างานใช้ใบเสนอราคาของผู้รับจ้างเป็นฐานในการคำนวณ
- FACTOR F = 1.261147124
- ค่างานตามแบบแปลนใหม่มีค่างานต่ำกว่าแบบแปลนเดิม
จำนวน $338,491.89 - 311,493.25 = 26,998.64$ บาท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

- ข้าพเจ้า นายธนาริپ ศุภทัศนาศู มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกลงคอนกรีต (1999) ได้รับทราบและยินดีที่จะดำเนินการตามรายละเอียด
ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าวและยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจำนวน 26,998.64 บาท จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายธนาริป ศุภทัศนาศู)



แนบท้ายสัญญาจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ)  พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมุทรเสน หมู่ที่ 5 ตำบลเนินฆ้อ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6

ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งานปรับลด (ตามแบบแปลนเดิม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า CV 3x10 Sq.mm. 0.6/1kV	850.00	เมตร	284.00	241,400.00	-	-	241,400.00	
	- ค่าดินท่อดูด	18.00	เมตร	1,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	<u>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน</u>							268,400.00	
	FACTOR F							1.261147124	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							338,491.89	
	รวมราคาทั้งสิ้น							338,491.89	
	(สามแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)								

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง



แนบท้ายสัญญาจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมุทรเสน หมู่ที่ 5 ตำบลเนินซ้อ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6

ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งานปรับเพิ่ม (ตามแบบแปลนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า CV 3x10 Sq.mm. 0.6/1kV	838.00	เมตร	284.00	237,992.00	-	-	237,992.00	
	- ค่าเดินท่อลอด	6.00	เมตร	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวมค่าวัสดุครุภัณฑ์							246,992.00	
	FACTOR F							1.261147124	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							311,493.25	
	รวมราคาทั้งสิ้น							311,493.25	
	(สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์)								

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
..... พยาน
(ลงชื่อ) พยาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมุทรเสน หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินฆ้อ
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

(ข้อความเดิม)

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้าง ตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๕,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๖๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เทคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานกำแพงปากท่อแล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ, งานติดป้ายจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ตามรูปแบบรายการและสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(ข้อความใหม่)

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้าง ตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๕,๗๖๓,๐๐๑.๓๖ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเอ็ดบาทห้าสตางค์)

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๓๖,๕๐๑.๓๖ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เทคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานกำแพงปากท่อแล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ, งานติดป้ายจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ตามรูปแบบรายการและสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)



(นายถกลชัย สุนทรพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ควบคุมงาน



(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

แม่ข่ายสัญญาจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน