

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ กพ.๑๘๘/๒๕๖๘


สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบล/แขวง เนินพระ อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท แกลงคอนกรีต (1999) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาน ใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๖/๑๐๕ ถนนสาเลาตพ่อง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยนางสาวอัมพิกา ยินดี (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รย.๐๐๔๕๐๒ ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เสมัดแดง - หัวหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลทับมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้าน สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๑๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขรายละเอียดในสัญญา ดังนี้

(๑.๑) อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลน แบบเลขที่ ๑๐๐๗/๒๕๖๘ แผ่นที่ ๓/๑๔, แผ่นที่ ๗/๑๔, และแผ่นที่ ๘/๑๔ และอนุมัติให้ใช้แบบแปลน แบบเลขที่ ๑๐๐๗/๒๕๖๘ แผ่นที่ ๓/๑๔ (แก้ไข), แผ่นที่ ๗/๑๔ (แก้ไข) และ แผ่นที่ ๘/๑๔ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑/๗ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๒/๗ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๓/๗ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๔/๗ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๕/๗ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๖/๗ (เพิ่มเติม) และแผ่นที่ ๗/๗ (เพิ่มเติม) ในการก่อสร้างแทน จำนวน ๑๐ แผ่น (ตามแบบแปลนแนบท้าย)

(ลงชื่อ)



(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัมพิกา ยินดี)

(ผู้รับมอบอำนาจ)

(๑.๒) แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.๑๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดงานเดิม

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๐๒,๒๕๐.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานประกอบแบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อแล้วเสร็จ,งานลงทรายรองพื้นทางแล้วเสร็จ,งานวางตะแกรงเหล็กและเทคอนกรีตพร้อมบ่มผิวคอนกรีตถนน ค.ส.ล. ในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเดิน (Walking profiler) และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index ,IRI) กรณีผิวจราจรคอนกรีตต้องไม่เกิน ๓.๕ m/km,งานอุดรอยต่อถนน ค.ส.ล.แล้วเสร็จ,งานวางท่อบ่อพักแล้วเสร็จ,งานสกัดต่อปากบ่อพัก,งานคืนสภาพผิวจราจร,งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ,งานติดตั้งป้ายจราจรแล้วเสร็จ,งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน ๒๑๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดงานใหม่

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๐๒,๒๕๐.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานประกอบแบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อแล้วเสร็จ,งานลงทรายรองพื้นทางแล้วเสร็จ,งานวางตะแกรงเหล็กและเทคอนกรีตพร้อมบ่มผิวคอนกรีตถนน ค.ส.ล. ในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเดิน (Walking profiler) และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index ,IRI) กรณีผิวจราจรคอนกรีตต้องไม่เกิน ๓.๕ m/km,งานอุดรอยต่อถนน ค.ส.ล.แล้วเสร็จ,งานวางท่อบ่อพักแล้วเสร็จ,งานคืนสภาพผิวจราจร,งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ,งานติดตั้งป้ายจราจรแล้วเสร็จ,งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเสร็จ,งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๒๑๐ วัน ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๒๑๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวอัมพิกา ยินดี)

(ผู้รับมอบอำนาจ)

- ค่างานก่อสร้างที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีราคาค่าการปรับเพิ่มสูงกว่างานที่มีการปรับลดเป็นเงิน ๘,๗๔๕.- บาท (แปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการแก้ไขแบบแปลนใหม่แล้ว และยินยอมก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไข พร้อมทั้งยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินสัญญาเดิมโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด การแก้ไขสัญญากรณีนี้ไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสียประโยชน์จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขสัญญาได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบราคางานก่อสร้าง จำนวน ๗ แผ่น)

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒. ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ.๑๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด และถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอัมพิกา ยินดี)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตยา วชิรอนันต์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพิมพ์พร มหามิตร)

