

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ กพ.๒๘๑/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพามี การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๘/๔ หมู่ ๒ ตำบล ห้วยทับมอญ อำเภอ เขาชะเมา จังหวัด ระยอง โดย นายสุรศักดิ์ ปลื้มสำราญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๓๒๑๑๘๐ ออก ให้ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.๐๗๐๒ สายบ้านสี่แยกพัฒนา - บ้านคลองยาง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๙๗๐,๐๐๐.๐๐บาท (สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๒๘๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขรายละเอียดในสัญญา ดังนี้

(๑.๑) ยกเลิกแบบรูปรายการงานก่อสร้างแบบเลขที่ ๗๑๓๐๓/๒๕๖๗ ในเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะ แผ่นที่ ๒/๒๐, แผ่นที่ ๔/๒๐ และแผ่นที่ ๕/๒๐ และอนุมัติให้ใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แบบเลขที่ ๗๑๓๐๓/๒๕๖๗ ในเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะ แผ่นที่ ๒/๒๐ (แก้ไข), แผ่นที่ ๔/๒๐ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๕/๒๐ (แก้ไข) จำนวน ๓ แผ่น (ตามแบบแปลนแนบท้าย)

ค่าก่อสร้างที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงเงินในการปรับเพิ่มค่างานที่มีวงเงินสูงกว่าวงเงินปรับลดค่างาน เป็นจำนวน ๕,๙๕๙.๑๘ บาท (ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการแก้ไขแบบแปลนใหม่แล้ว และยินยอมก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขพร้อมทั้งยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินสัญญาเดิมโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด การแก้ไขสัญญากรณีนี้ไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสียประโยชน์จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขสัญญาได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบค่างานก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรศักดิ์ ปลื้มสำราญ)



ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒. ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ.๒๘๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ ปัสมาสารัญ)

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภัชญา ทองพฤกษ์)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางจิตติยา วชิรอนันต์)

พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0702 สายบ้านสี่แยกพัฒนา - บ้านคลองยาง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.281/2567 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

เปรียบเทียบค่างานปรับลด และค่างานปรับเพิ่ม

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง งานปรับเพิ่ม	168,996.92	
	รวมค่าก่อสร้างงานปรับเพิ่ม (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์)	168,996.92	
2	งานปรับลด	163,037.74	
	รวมค่าก่อสร้างงานปรับลด (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)	163,037.74	
สรุป : ค่างานปรับเพิ่มมีค่างานสูงกว่าค่างานปรับลด เป็นเงิน		5,959.18	บาท

(ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์)


(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายพานพงศ์ นาวันปกาสิตย์)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายภานุวัฒน์ พุฒศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายคมสัน คำไธสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
นายช่างโยธาวุโส



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) .....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ) .....พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน


โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0702 สายบ้านสี่แยกพัฒนา - บ้านคลองยาง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.281/2567 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ค่างานปรับลด

เปรียบเทียบค่างานตามแบบแปลนเดิม (ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
	งานก่อสร้างเกาะกลางถนน							
	- งานขอบคันหิน	200.00	ม.	435.59	87,118.00	1.2884	561.21	112,242.83
	- งานปูพื้นแผ่นคอนกรีต ขนาด 40x40x3.5 ซม.	120.00	ตร.ม.	287.01	34,441.20	1.2884	369.78	44,374.04
	- งานทาสีขอบคันหิน	120.00	ตร.ม.	41.53	4,983.60	1.2884	53.51	6,420.87
รวมค่างานก่อสร้าง								163,037.74

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายพานุพงศ์ นาวินปาสิตย์)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายภาณุวัฒน์ พุฒศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายคมสัน คำไธสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
นายช่างโยธาอาวุโส



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0702 สายบ้านสี่แยกพัฒนา - บ้านคลองยาง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.281/2567 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ค่างานปรับเพิ่ม

เปรียบเทียบค่างานตามแบบแปลนใหม่ (ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
	งานก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
	- งานหินคลุก	32.00	ลบ.ม.	487.89	15,612.48	1.2884	628.60	20,115.11
	- งาน Pavement In - Place Recycling	320.00	ตร.ม.	83.49	26,716.80	1.2884	107.57	34,421.92
	- งานไพร้มไคท์	320.00	ตร.ม.	28.05	8,976.00	1.2884	36.14	11,564.67
	- งานปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต	320.00	ตร.ม.	237.79	76,092.80	1.2884	306.37	98,037.96
	- งานตีเส้นจราจร	13.00	ตร.ม.	290.00	3,770.00	1.2884	373.64	4,857.26
รวมค่างานก่อสร้าง								168,996.92

หมายเหตุ : - การเปรียบเทียบค่างานใช้ใบเสนอราคาของผู้รับจ้างเป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบค่างาน

- Factor F เท่ากับ 1.2884

- ค่างานปรับเพิ่มมีค่าสูงกว่า ค่างานปรับลด = 168,996.92 - 163,037.74 = 5,959.18 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายพณพงศ์ นาวินปกาสัย)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายภาณุวัฒน์ พุฒศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายคมสัน คำไธสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน





ผังบริเวณโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0702 สายบ้านสี่แยกพัฒนา - บ้านคลองยาง
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

- ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 16.50 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.05 เมตร
 - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 - 16.50 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.05 เมตร
 - ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาวรวม 3,005 เมตร หนา 0.05 เมตร
- หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 30,962 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงถนน อบจ.รย.0702
สายบ้านสี่แยกพัฒนา - บ้านคลองยาง
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

แบบเลขที่	7103/2567
แผ่นที่	2 / 20 (แก้ไข)
สำรวจ	นายภาณุวัฒน์ พุฒศรี
เขียนแบบ	นางสาววาริรักษ์ ประสาน นายอนุศาสน์ ปัญญา
วิศวกรโยธา	นายภาณุวัฒน์ พุฒศรี

ตรวจสอบ

(นายพณพงศ์ นาวันปาลิพย์)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

เห็นชอบ

(นายเศรษฐา บุตรหนู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสมเกียรติ ยุปาทิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เห็นชอบ


แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน




(นายกิตติ เกียรติมนตร์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.281/2567 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567



แปลนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อ)



แปลนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อ)

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.281/2567 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ	
ปรับปรุงถนน อบจ.รย.0702 สายบ้านสี่แยกพัฒนา - บ้านคลองยาง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	
แบบเลขที่	7103/2567
แผ่นที่	5 / 20 (แก้ไข)
สำรวจ	นายภาณุวัฒน์ พุฒศรี
เขียนแบบ	นางสาววริทธิ์ ประสาน
	นายอนุศาสน์ ปัญญา
วิศวกรโยธา	นายภาณุวัฒน์ พุฒศรี

ตรวจสอบ

(นายพานพงศ์ นาวันปาลิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

เห็นชอบ

(นายเศรษฐา บุตรหนู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสมเด็จร์ติ ยุพาพิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เห็นชอบ

(นายสุรินทร์ แสงทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



นางกนกวรรณ งามวิจิตร (นายกิตติ / เกียรติมนตร์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง