

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ กพ.๓๑๕/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายสมเกียรติ ยูพาพิณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ส.เกื้อกุล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๐๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดย นางสาวดาวดี อยู่เปี่ยม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๑๙๘๑๗๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๙๙๙,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ. ๓๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขแบบแปลน ดังนี้

ยกเลิกแบบแปลนเดิม แบบเลขที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๕/๘, แผ่นที่ ๖/๘, แผ่นที่ ๘/๘ และอนุมัติให้ใช้แบบแปลนเลขที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๕/๘ (แก้ไข), แผ่นที่ ๖/๘ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๘/๘ (แก้ไข) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบ จำนวน ๓ แผ่น)

ค่างานก่อสร้างที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีราคาค่าการปรับเพิ่มสูงกว่าค่างานที่มีการปรับลด เป็นเงิน ๒๖๔.- บาท (สองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการแก้ไขแบบแปลนใหม่แล้ว และยินยอมก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไข พร้อมทั้งยินยอมรับเงินค่าจ้างที่ปรับเพิ่มตามจำนวนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด การแก้ไขสัญญานี้ไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสียประโยชน์จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขสัญญาได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบราคาค่างานก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น)

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒. ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ. ๒๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ ยูพาพิณ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาวดี อยู่เปี่ยม)

บริษัท ส.เกื้อกุล จำกัด
S.KOUEKUN CO.,LTD

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ ยุพาพิน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาวจิต อยู่เปี่ยม)



รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

W

พยาน

(นางจิตติยา วชิรอนันต์)

(ลงชื่อ)

Hz

พยาน

(นางปวีณา งามเสงี่ยม)