

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ กพ.๒๔๓/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ระยองพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๔/๑ หมู่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดย ประจันต์ ผ่องฉาย (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รย.๐๐๑๘๔ ออก ให้ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคอกสัตว์และปรับปรุงระบบระบายน้ำในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.๒๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.๒๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จากเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒๔,๔๘๕.๙๘ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบระบายน้ำแล้วเสร็จ,งานวางท่อ HDPE พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ กันยายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศุภัญญา ทองพุกษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประจันต์ ผ่องฉาย)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตยา วชิرونันต์)



งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดินถมแล้วเสร็จ, งานก่อสร้างอาคารคอกสัตว์และบ้านพักแล้วเสร็จ งานติดตั้งครุภัณฑ์แล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

แก้ไขเป็น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒๔,๔๘๕.๙๘ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดินถมแล้วเสร็จ, งานวางท่อ HDPE พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารคอกสัตว์เดิมแล้วเสร็จ, งานเทลาน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานระบบระบายน้ำแล้วเสร็จ, งานติดตั้งครุภัณฑ์แล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อ ๒. แก้ไขรายละเอียดในสัญญา ดังนี้

- ยกเลิกแบบแปลนแบบเลขที่ ๓๒๑๐/๒๕๖๗ แผ่นที่ ๓/๓๐, แผ่นที่ ๗/๓๐, แผ่นที่ ๘/๓๐, แผ่นที่ ๙/๓๐, แผ่นที่ ๑๐/๓๐, แผ่นที่ ๑๑/๓๐, แผ่นที่ ๑๒/๓๐, แผ่นที่ ๑๓/๓๐, แผ่นที่ ๑๔/๓๐, แผ่นที่ ๑๕/๓๐, แผ่นที่ ๑๖/๓๐, แผ่นที่ ๑๗/๓๐, แผ่นที่ ๑๘/๓๐, แผ่นที่ ๑๙/๓๐, แผ่นที่ ๒๐/๓๐, แผ่นที่ ๒๑/๓๐, แผ่นที่ ๒๒/๓๐, แผ่นที่ ๒๓/๓๐, แผ่นที่ ๒๔/๓๐, แผ่นที่ ๒๕/๓๐, แผ่นที่ ๒๙/๓๐ และแผ่นที่ ๓๐/๓๐ และอนุมัติให้ใช้แบบแปลนแบบเลขที่ ๓๒๑๐/๒๕๖๗ แผ่นที่ ๓/๓๐ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑/๑๑ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๒/๑๑ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๓/๑๑ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๔/๑๑ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๕/๑๑ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๖/๑๑ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๗/๑๑ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๘/๑๑ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๙/๑๑ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๑๐/๑๑ (เพิ่มเติม) และแผ่นที่ ๑๑/๑๑ (เพิ่มเติม) (รายละเอียดตามแบบแปลนแนบท้าย)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศุภชญา ทองพุกซ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประจันต์ ผ่องใส)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตยา วชิرونันต์)

- ค่าก่อสร้างที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงเงินในการปรับเพิ่มค่างานที่มีวงเงินสูงกว่าวงเงินปรับลดค่างาน เป็นจำนวน ๑๒,๙๕๙.๑๘ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการแก้ไขแบบแปลนใหม่แล้ว และยินยอมก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขพร้อมทั้งยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินสัญญาเดิมโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด การแก้ไขสัญญากรณีนี้ไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเสียประโยชน์จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขสัญญาได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบค่างานก่อสร้าง จำนวน ๑๒ แผ่น)

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ทพ. ๒๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประจันทร นองฉาย)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศุภชญา ทองพฤกษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางจิตยา วชิرونันต์)