

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)**

สัญญาเลขที่ กพ. ๒๑๗/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกลงคอนกรีต (1999) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ เลขที่ ๘๖/๑๐๕ ถนนศาลาตาผ่อง ตำบล/แขวง ทางเกวียน อำเภอ/เขต แกลง จังหวัด ระยอง โดยนางสาวอัมพิกา ยินดี ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๘๑๒๒๐๐๒๗๓๑๗ ออกให้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนน รย.ถ.๑๐๐๖๓ สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑-บรรจบถนนซอย ๑๔ ของนิคมสร้างตนเอง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๓๕,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ. ๒๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ. ๒๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑ ผวนก ๑ แบบแปลน ดังนี้

- ยกเลิกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แบบเลขที่ ๘๑๐๓/๒๕๖๖ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะ แผ่นที่ ๑/๑๒, แผ่นที่ ๒/๑๒, แผ่นที่ ๕/๑๒, แผ่นที่ ๖/๑๒, แผ่นที่ ๗/๑๒ และแผ่นที่ ๘/๑๒ จำนวน ๖ แผ่น

- ใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แบบเลขที่ ๘๑๐๓/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑/๑๒ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒/๑๒ (แก้ไข), แผ่นที่ ๕/๑๒ (แก้ไข), แผ่นที่ ๖/๑๒ (แก้ไข), แผ่นที่ ๗/๑๒ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๘/๑๒ (แก้ไข) จำนวน ๖ แผ่นแทน และเพิ่มเติมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แผ่นที่ ๑๒-๑/๑๒ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๑๒-๒/๑๒ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๑๒-๓/๑๒ (เพิ่มเติม), แผ่นที่ ๑๒-๔/๑๒ (เพิ่มเติม) จำนวน ๔ แผ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

- ค่างานในกรณีที่มีการปรับลดค่างานและปรับเพิ่มค่างาน ปรากฏว่าปริมาณงานตามแบบรูป รายการงานก่อสร้างที่แก้ไข และเพิ่มเติมมีค่างานสูงกว่าแบบรูปรายการงานก่อสร้างเดิม เป็นเงินจำนวน ๓,๕๕๓.๕๑ บาท (สามพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอัมพิกา ยินดี)

ผู้รับมอบอำนาจ



ดังกล่าว...

ดังกล่าวและยินยอมก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่แก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการงานก่อสร้างใหม่ และเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่เกี่ยวข้องใหม่ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

๒.๓ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ. ๒๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อท่อกลมเดิมแล้วเสร็จ, งานวางท่อระบายน้ำ Box Culvert ทวายหยาบอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งฝาบ่อพักและงานทวายหยาบอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานรางวีกอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานคืนสภาพผิวจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างคืนพร้อมงานทดสอบระบบแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อท่อกลมเดิมแล้วเสร็จ, งานวางท่อระบายน้ำ Box Culvert ทวายหยาบอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งฝาบ่อพักและงานทวายหยาบอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานรางวีกอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานทาสีเทอร์โมพลาสติกแล้วเสร็จ, งาน Rumble Strip แล้วเสร็จ, งานคืนสภาพผิวจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างคืนพร้อมงานทดสอบระบบแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ. ๒๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติ เกียรติมนตร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

.....

(นางสาวอัมพิกา ยินดี)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรรพรรณ พองวารินทร์)

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนน รย.ถ.10063 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3191 - บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสร้างตนเอง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.217/2566 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

เปรียบเทียบค่างานปรับลด และค่างานปรับเพิ่ม

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
	งานปรับเพิ่ม	355,205.89	
	รวมค่าก่อสร้างงานปรับเพิ่ม (สามแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าบาทแปดสิบบาทเก้าสตางค์)	355,205.89	
ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	งานปรับลด	351,652.38	
	รวมค่าก่อสร้างงานปรับลด (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทแปดสตางค์)	351,652.38	
	สรุป : ค่างานปรับเพิ่มมีค่างานสูงกว่าค่างานปรับลด เป็นเงิน	3,553.51	บาท

(สามพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายพานุพงศ์ นาวินปกาสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายวรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนน รย.ถ.10063 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3191 - บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสร้างตนเอง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.217/2566 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ค่างานปรับลด

เปรียบเทียบค่างานตามแบบแปลนเดิม (ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) ขนาด 1.50x1.50 ม.	37.00	ท่อน	6,700.00	247,900.00	1.3130	8,797.10	325,492.70
2	งานรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.	15.00	ม.	1,328.24	19,923.60	1.3130	1,743.98	26,159.68
รวมค่างานก่อสร้าง								351,652.38

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายพานพวงศ์ นาวันปกาสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายรณรงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (ลงชื่อ).....พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนน รย.ถ.10063 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3191 - บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสร้างตนเอง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.217/2566 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ค่างานปรับเพิ่ม

เปรียบเทียบค่างานตามแบบแปลนใหม่ (ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานสี่เหลี่ยมพลาสติก	687.00	ตร.ม.	290.00	199,230.00	1.3130	380.77	261,588.99
2	งาน RUMBLE STRIP	155.00	ตร.ม.	460.00	71,300.00	1.3130	603.98	93,616.90
รวมค่างานก่อสร้าง								355,205.89

หมายเหตุ : - การเปรียบเทียบค่างานใช้ใบเสนอราคาของผู้รับจ้างเป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบค่างาน

- Factor F เท่ากับ 1.3130

- ค่างานปรับเพิ่มมีค่างานสูงกว่า ค่างานปรับลด = 355,205.89 - 351,652.38 = 3,553.51 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายพณพงศ์ นาวิณปกาสิตย์)

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายวรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน รย.ถ.๑๐๐๖๓ สายตอนแยก
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑ - บรรจบถนนซอย ๑๔ ของนิคมสร้างตนเอง อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง
(ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖)

งวดงานเดิม

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๖๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน รื้อท่อกลมเดิมแล้วเสร็จ, งานวางท่อระบายน้ำ Box Culvert ทราหยาบอัดแน่นแล้วเสร็จ,
งานบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งฝาบ่อพักและงานทราหยาบอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานวาง
คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานคืนสภาพผิวจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างคืนพร้อมงาน
ทดสอบระบบแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบ
รายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

งวดงานใหม่

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๖๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน รื้อท่อกลมเดิมแล้วเสร็จ, งานวางท่อระบายน้ำ Box Culvert ทราหยาบอัดแน่นแล้วเสร็จ,
งานบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งฝาบ่อพักและงานทราหยาบอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานวาง
คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานทาสีเทอร์โมพลาสติกแล้วเสร็จ, งาน Rumble Strip แล้วเสร็จ,
งานคืนสภาพผิวจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างคืนพร้อมงานทดสอบระบบแล้วเสร็จ,
งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญา
แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายพานพงค์ นาวินปกาสิตย์)

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

-โอนย้าย-

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้แบ่งงวดงาน



(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน