

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)**

สัญญาเลขที่ กพ. ๑๕๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เพอมาเนนท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๑/๕ ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย ๓๖ ตำบล/แขวง มาบข่า อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง โดยนางสาวปาลิตา ชูรัตน์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รย ๐๑๐๖๑๙ ออกให้ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางไผ่ ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๔๕,๗๑๙.๙๑ บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ. ๑๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ. ๑๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑ แผนก ๑ แบบแปลน ดังนี้

- ยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๕๑๐๓/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๔/๑๔ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง), ๖/๑๔ และแผ่นที่ ๑๑/๑๔ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) จำนวน ๓ แผ่น

- ใช้แบบแปลนเลขที่ ๕๑๐๓/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๔/๑๔ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒), ๖/๑๔ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) และแผ่นที่ ๑๑/๑๔ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) จำนวน ๓ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปาลิตา ชูรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ



-ทำงาน ...

- ค่างานก่อสร้างที่ปรับลดลงเป็นเงิน ๑๓๓,๓๗๙.๙๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อย เจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบและยินยอมให้ปรับลดวงเงินพร้อมทั้งยินยอมรับเงิน ค่าจ้างที่ปรับลดลงตามจำนวนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองแต่อย่างใด (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบราคาก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น)

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ. ๑๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๔๕๕,๗๑๙.๙๑ บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๖๘๓,๔๙๕.๘๕ บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๒๒,๘๕๙.๙๕ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อย ห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม และรื้อผิว ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง, งานขุดดิน, งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้น, งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล., งานต่อปากบ่อพัก ค.ส.ล., งานปรับพื้นทางเดิมบดอัดแน่น, งานลงหินคลุก บดอัดแน่น และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๒๒,๘๕๙.๙๕ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายรองพื้นทาง, งานเทคอนกรีตทั้งหมด แล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความเรียบผิวทาง (Surface Tolerence) ด้วยเครื่องมือวัด ความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) กรณีผิวจราจรคอนกรีตต้องไม่เกิน ๓.๕ m/km, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และ งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปาลิตา ชูรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ



แก้ไขใหม่เป็น ...

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๓๑๒,๓๒๑.๙๘ บาท (สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๖๗๔,๖๓๗.๘๙ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกกร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๘๙,๔๖๒.๐๓ บาท (ห้าล้านแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม และรื้อผิว ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง, งานขุดดิน, งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้น, งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล., งานต่อปากบ่อพัก ค.ส.ล., งานปรับพื้นทางเดิมบดอัดแน่น, งานลงหินคลุกบดอัดแน่น และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๒๒,๘๕๙.๙๕ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายรองพื้นทาง, งานเทคอนกรีตทั้งหมด แล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ, พร้อมผลทดสอบความเรียบผิวทาง (Surface Tolernace) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเซ็น (Walking Profiler) และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) กรณีผิวจราจรคอนกรีตต้องไม่เกิน ๓.๕ m/km, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ. ๑๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑๕ ค่าปรับ วรรคแรก

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๖,๑๑๕.๓๐ บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อ ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละบาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวปาลิตา ชูรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ



แก้ไขใหม่เป็น ...

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๕,๗๘๑.๐๐ บาท
(สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง
ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละบาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกิน
กว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔ ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่
กพ. ๑๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิจทิพย์ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปาลิตา ชูรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธิดา พัทธกะเพ็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรรณพ พงวารินทร์)

บัญชีเปรียบเทียบค่าจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางไฟ 4

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ เปรียบเทียบจากใบเสนอราคาผู้รับจ้าง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่าดำเนินการ กำไร+ภาษี	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
-	สรุปราคาค่าก่อสร้าง				
-	ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	8,447,764.48	1,997,955.43	10,445,719.91	
-	ค่าจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง	8,339,881.60	1,972,440.38	10,312,321.98	
ค่าจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงมีค่าจ้างต่ำกว่า ค่าจ้างปรับลด จำนวน				-	
ปรับลดค่าจ้าง เป็นจำนวน				133,397.93	

หมายเหตุ

1. ราคาสัญญาก่อสร้างค่าแรง อ้างอิงราคาจากเอกสารใบเสนอราคาผู้รับจ้าง และราคาในส่วนที่ปรับลด
เป็นเงินจำนวน 133,397.93 บาท

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ คำทราย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง


ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนิษฐา ถาวรเพียร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่าจ้าง



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

บัญชีแก้ไขวงงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางไผ่ ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดวงงานเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๑๐,๕๕๕,๗๑๙.๙๑ บาท
(สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๒๒,๘๕๙.๙๖ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อย
ห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม และรื้อผิว ค.ส.ล. เดิม
พร้อมชนทั้ง, งานขุดดิน, งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้น, งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล., งานต่อปากบ่อพัก ค.ส.ล., งานปรับพื้นทางเดิมบดอัดแน่น, งานลงหินคลุก
บดอัดแน่น

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๒๒,๘๕๙.๙๕ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสองพัน
แปดร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายรองพื้นทาง, งานเทคอนกรีต
ทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความเรียบผิวทาง (Surface Tolernace)
ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล
(International Roughness Index, IRI) กรณีผิวจราจรคอนกรีตต้องไม่เกิน ๓.๕ m/km, งานติดตั้งป้ายโครงการ
แบบ ก. และงานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด

รายละเอียดวงงานที่แก้ไข

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๑๐,๓๑๒,๓๒๑.๙๘ บาท
(สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๘๙,๕๖๒.๐๓ บาท (ห้าล้านแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสองบาท
สามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม และรื้อผิว ค.ส.ล. เดิม พร้อมชนทั้ง,
งานขุดดิน, งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้น, งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล., งานต่อปากบ่อพัก ค.ส.ล., งานปรับพื้นทางเดิมบดอัดแน่น, งานลงหินคลุกบดอัดแน่น

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๒๒,๘๕๙.๙๕ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสองพัน
แปดร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายรองพื้นทาง, งานเทคอนกรีต
ทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความเรียบผิวทาง (Surface Tolernace)
ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล
(International Roughness Index, IRI) กรณีผิวจราจรคอนกรีตต้องไม่เกิน ๓.๕ m/km, งานติดตั้งป้ายโครงการ
แบบ ก. และงานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน

(นายกิตติพงษ์ คำทราย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวชนิษฐา ถาวรเพียร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


แบบทำสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน



เปรียบเทียบค่างานที่ขอเปลี่ยนแปลง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางไม้ 4

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักทอน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลพุดหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดโครงการ เปรียบเทียบจากใบเสนอราคาผู้รับจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.					
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	4,880.00	16.05	78,324.00	
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,470.00	115.70	170,079.00	
	- งานหินคลกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	594.00	765.63	454,784.22	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	297.56	572.50	170,353.10	
	- ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	6,349.00	453.25	2,877,684.25	
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,060.00	68.93	73,065.80	
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	212.00	90.16	19,113.92	
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,120.00	46.22	97,986.40	
	- THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	238.00	290.00	69,020.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 189 บ่อ ความยาวรวม 2,080 เมตร					
	- งานสกัดปากบ่อพักเดิมลึก 0.40 ม จำนวน 15 บ่อ	ลบ.ม.	4.41	600.00	2,646.00	
	- งานดินชุด	ลบ.ม.	814.50	22.22	18,098.19	
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	113.46	514.02	58,320.71	
	- ค่าแรงทรายหยาบ	ลบ.ม.	113.46	91.00	10,324.86	
	- งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	201.72	1,688.00	340,503.36	
	- ค่าแรงคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	201.72	398.00	80,284.56	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	253.89	2,149.53	545,744.17	
	- ค่าแรงคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	253.89	306.00	77,690.34	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	2,269.05	133.00	301,783.65	
	- ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	567.26	514.02	291,582.99	
	- ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	170.18	448.60	76,342.75	
	- ตะปู	กก.	567.26	36.45	20,676.63	
	- งานเหล็ก Ø 9 มม. (SR24)	กก.	19,174.80	24.11	462,304.43	
	- ค่าแรงเหล็ก Ø 9 มม. (SR24)	กก.	19,174.80	4.10	78,616.68	
	- งานเหล็ก DB Ø 12 มม. (SD40)	กก.	5,230.56	22.77	119,099.85	
	- ค่าแรงเหล็ก DB Ø 12 มม. (SD40)	กก.	5,230.56	3.30	17,260.85	

เปรียบเทียบค่างานที่ขอเปลี่ยนแปลง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางไม้ 4

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดโครงการ เปรียบเทียบจากใบเสนอราคาผู้รับจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	732.16	71.65	52,459.26	
	- งานเหล็กฉากขนาด 50x50 THK. 6.00 มม.	กก.	4,699.34	28.76	135,153.02	
	- ค่าแรงเหล็กฉากขนาด 50x50 THK. 6.00 มม.	กก.	4,699.34	10.00	46,993.40	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	212.16	52.00	11,032.32	
	- ค่าแรงทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	212.16	35.00	7,425.60	
	- งานท่อ PVC Ø 2" CLASS 8.5	เมตร	326.40	50.99	16,643.14	
	- ค่าแรงท่อ PVC Ø 2" CLASS 8.5	เมตร	326.40	40.00	13,056.00	
	- งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. (มอก.)	ท่อน	1,645.00	555.68	914,093.60	
	- ค่าแรงวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. (มอก.)	ท่อน	1,645.00	383.79	631,334.55	
ค่างานต้นทุน			รวมค่าแรงและค่าวัสดุ		8,339,881.60	
ค่าดำเนินการ กำไร + ภาษี (1.236507)					1,972,440.38	
			รวมทั้งหมดเป็น		10,312,321.98	

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้างค่าแรง อ้างอิงราคาจากเอกสารใบเสนอราคาผู้รับจ้าง และราคาในส่วนที่ปรับลด เป็นเงินจำนวน 133,397.93 บาท

(ลงชื่อ)



(นายกิตติพงษ์ คำทราย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน


(ลงชื่อ)



(นางสาวนิษฐา ภารเพียร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน



นายห้างสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน