

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ กพ. ๔๕/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มกอหญ้า ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๖๔/๓ หมู่ที่ ๓๓ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดย นายชาติรี สุขวงศ์เจริญยิ่ง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รย ๐๐๑๐๔๘ ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่สำนักงานสมาคมการเกษตรระยอง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ. ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขแบบแปลน ดังนี้

โดยยกเลิกแบบแปลนเดิม แบบแปลนเลขที่ ๓๒๐๗/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๒๒/๔๔, แผ่นที่ ๒๕/๔๔ และแผ่นที่ ๓๔/๔๔ และอนุมัติใช้แบบรูปารายการงานก่อสร้าง เลขที่ ๓๒๐๗/๒๕๖๖/ แผ่นที่ ๒๒/๔๔ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒๕/๔๔ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๓๔/๔๔ แก้ไข (รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบท้าย จำนวน ๓ แผ่น)

ข้อ ๒ แก้ไขรายละเอียดในงวดงาน (ตามรายละเอียดแนบท้าย จำนวน ๑ แผ่น)

ค่างานที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีราคาการปรับเพิ่มสูงกว่าค่างานที่มีการปรับลดเป็นจำนวนเงิน ๒๙,๙๘๕.๕๗ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบ้างเจ็ดสตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญาแบบแปลนใหม่แล้ว ซึ่งผู้รับจ้าง ยินยอมก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขพร้อมทั้งยินยอมรับค่าจ้างที่ปรับลดลงตามจำนวนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบราคาค่างานก่อสร้าง จำนวน ๙ แผ่น)

๒.๑ แก้ไขรายละเอียดในงวดงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

๒.๒ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ. ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

รายละเอียดงวดงานเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๕๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๗๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อถอนอาคารเดิม, งานรื้อถอนห้องน้ำเดิม, งานรื้อถอนถังเก็บน้ำและแทงค์น้ำเดิม, งานปรับพื้นที่, งานวางผังอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำ, งานเทคอนกรีตฐานราก ค.ส.ล. อาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำ, งานพื้น ค.ส.ล. อาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

รายละเอียดวงงานที่แก้ไข

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๕๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๗๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อถอนอาคารเดิม, งานรื้อถอนห้องน้ำเดิม, งานรื้อถอนถังเก็บน้ำและแทงค์น้ำเดิม, งานปรับพื้นที่, งานวางผังอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำ, งานตอกเสาเข็มไม้ งานเทคอนกรีตฐานราก ค.ส.ล. อาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำ, งานพื้น ค.ส.ล. อาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

ข้อ ๓ ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่กพ. ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายกิตติ เกียรติมนตรี)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายชาติ สุวงศ์เจริญยิ่ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....พยาน (นางสุนทรี ครุฑสมพลี)

(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวอรรรณ พองวารินทร์)