

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)**

สัญญาเลขที่ กพ. ๑๕๕/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติเกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เพอมาเนนท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๑/๕ ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย ๓๖ ตำบล/แขวง มาบข่า อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง โดยนางสาวปาลิตา ชูรัตน์ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รย. ๐๑๐๖๑๙ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางไผ่ ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ. ๑๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขแบบแปลน ดังนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๕๑๐๓/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑/๑๔, ๒/๑๔, ๔/๑๔, ๕/๑๔ และแผ่นที่ ๑๑/๑๔ และอนุมัติให้ใช้แบบแปลนเลขที่ ๕๑๐๓/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑/๑๔ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง), ๒/๑๔ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง), ๔/๑๔ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) ๕/๑๔ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) และแผ่นที่ ๑๑/๑๔ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) (รายละเอียดตามแบบแปลน จำนวน ๕ แผ่น)

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ. ๑๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางไผ่ ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๖,๑๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก (ตามแบบ อบจ.รย.)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติเกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปาลิตา ชูรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางไผ่ ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๗๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๕.๘๒ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๔๙ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดจำนวนไม่น้อยกว่า ๖,๓๔๙ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และวาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก (ตามแบบ อบจ.รย.)

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ. ๑๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๕๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๖๙๐,๑๘๖.๙๒ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมา รวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๗๕,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน รื้อผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม และรื้อผิว ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง, งานขุดดิน, งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้น, งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล., งานต่อปากบ่อพัก ค.ส.ล., งานปรับพื้นทางเดิมบดอัดแน่น, งานลงหินคลุกบดอัดแน่น และคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๗๕,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายรองพื้นทาง, งานเทคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolernace) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิด รกเซ็น (Walking Profiler) และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) กรณี ผิวจราจรคอนกรีตต้องไม่เกิน ๓.๕ m/km, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือตาม รูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ทำการตรวจรับงาน เป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๔๔๕,๗๑๙.๙๑ บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๖๘๓,๓๖๔.๘๕ บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒ งวด ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปาลิตา ชูรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๒๒,๘๕๙.๙๖ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบกบาทเก้าสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน รื้อผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม และรื้อผิวค.ส.ล. เดิม พร้อมขุดทิ้ง, งานขุดดิน, งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้น, งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล., งานต่อปากบ่อพัก ค.ส.ล., งานปรับพื้นทางเดิมบดอัดแน่น, งานลงหินคลุกบดอัดแน่น และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๒๒,๘๕๙.๙๕ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายรองพื้นทาง, งานเทคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolernace) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) กรณีผิวจราจรคอนกรีตต้องไม่เกิน ๓.๕ m/km, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔ แก่ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ. ๑๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑๕ ค่าปรับ วรรคแรก

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๖,๓๗๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อ ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๖,๑๑๔.๓๐ บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทสามสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อ ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติบัณฑิต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปาลิตา ชูรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ค่างานก่อสร้างที่ปรับลดลงเป็นเงิน ๑๐๔,๒๘๐.๐๙ บาท (หนึ่งแสนสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทเก้าสตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการแก้ไขแบบแปลนใหม่แล้ว และยินยอมก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไข พร้อมทั้งยินยอมรับเงินค่าจ้างที่ปรับลดลง ตามจำนวนดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบราคาก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น)

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๕ ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ. ๑๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปาลิตา ชูรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรรณพ พองวารินทร์)