

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)**

สัญญาเลขที่ กพ. ๕๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตสมาน ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๕๔/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขี้ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดย นายวินัย จิตสมาน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ จบ. ๐๐๐๙๐๗ ออกให้ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองวังหว่า หมู่ที่ ๘,๙,๑๔ ตำบลวังหว่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕, สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓,๕๘๙,๘๐๐.๑๙ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทสิบเก้าสตางค์) บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังนี้

ข้อ ๑. แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อความเดิม

ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้าง นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาออกไป จำนวน ๓๙ วัน เดิมกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามข้อ ๕. (ข) ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ขยายแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้าง นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาออกไป จำนวน ๒๙ วัน เดิมกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามข้อ ๕. (ข) ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้ขยายแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒. ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ.๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เดิมทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย จิตสมาน)



สัญญาจ้าง...

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....วิหะ จิตสมาน

(นายวินัย จิตสมาน)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรรณพ พองวารินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)