

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ กพ.๑๕๖/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีลาวัฒน์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑๔/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี โดย นางสาว สุจิตราภรณ์ มณีศิริ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อด.๐๐๐๗๒๘ ออก ให้ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแพรก - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล หมู่ที่ ๑ ตำบลละหาร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดย ช่วงที่ ๑ รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๒๔๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ช่วงที่ ๒ รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑๘ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓,๘๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๔๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๑๕๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขรายละเอียดในสัญญา ดังนี้

- ยกเลิกแบบรูปรายการแบบ เลขที่ ๔๑๐๑/๒๕๖๘ แผ่นที่ ๔/๔๘, ๕/๔๘, ๖/๔๘, ๓๕/๔๘, ๓๖/๔๘, ๓๗/๔๘, ๓๘/๔๘, ๓๙/๔๘, ๔๐/๔๘, ๔๑/๔๘, ๔๒/๔๘, ๔๓/๔๘, ๔๔/๔๘, ๔๕/๔๘, ๔๖/๔๘, ๔๗/๔๘ และแผ่นที่ ๔๘/๔๘ และอนุมัติให้ใช้แบบรูปรายการแบบเลขที่ ๔๑๐๑/๒๕๖๘ แผ่นที่ ๔/๔๘ (แก้ไข), ๕/๔๘ (แก้ไข), ๖/๔๘ (แก้ไข), ๓๕/๔๘ (แก้ไข), ๓๖/๔๘ (แก้ไข), ๓๗/๔๘ (แก้ไข), ๓๘/๔๘ (แก้ไข), ๓๙/๔๘ (แก้ไข), ๔๐/๔๘ (แก้ไข), ๔๑/๔๘ (แก้ไข), ๔๒/๔๘ (แก้ไข), ๔๓/๔๘ (แก้ไข), ๔๔/๔๘ (แก้ไข), ๔๕/๔๘ (แก้ไข), ๔๖/๔๘ (แก้ไข), ๔๗/๔๘ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๔๘/๔๘ (แก้ไข) (รายละเอียดตามแบบแปลนแนบท้ายจำนวน ๑๗ แผ่น)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุจิตราภรณ์ มณีศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ

ค่าก่อสร้างที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงเงินในการปรับเพิ่มค่างานที่มีวงเงินสูงกว่าวงเงินปรับลดค่างาน เป็นจำนวน ๓๗,๙๙๗.๓๖ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการแก้ไขแบบแปลนใหม่แล้ว และยินยอมก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขพร้อมทั้งยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินสัญญาเดิมโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด การแก้ไขสัญญากรณีนี้ไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสียประโยชน์จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขสัญญาได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบค่างานก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น)

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒. ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ. ๑๕๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)
รองนายกบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศุภชญา ทองพฤกษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุจิตราภรณ์ มณีศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ
SILAWAT VINTAGE PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีลาวัฒน์

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางจิตยา วชิرونันต์)

สรุปบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแพรก - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลสหหาร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตำบลปลวกแดง อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
1	ค่างานตามสัญญา (ค่างานเดิม)	35,412,000.00	
2	ค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลง (ค่างานใหม่)	35,449,997.36	
ค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลง มีค่างานมากกว่าค่างานตามสัญญาจ้าง		37,997.36	

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้างค่าแรง อ้างอิงราคาจากเอกสารใบเสนอราคาผู้รับจ้าง และราคาในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง มีค่ามากกว่าค่างานตามสัญญาจ้างเป็นเงินจำนวน 37,997.36 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นางสาวชนิษฐา ถาวรเพียร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นางสาวธนาพร ปิ่นสกุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายสามารถ หมั่นรักษ์)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายมนัส พึ่งขจร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

แนบท้ายสัญญาจ้าง



(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลง (ค่างานใหม่)

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแพรก - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor	ราคาต่อหน่วยxFF	รวมเป็นเงิน
1	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.25 ม.							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	2,988.00	159.79	477,452.52	1.2223	195.31	583,586.28
	- งานรื้อผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	16,278.00	38.15	621,005.70	1.2223	46.63	759,043.14
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	9,100.00	32.10	292,110.00	1.2223	39.23	356,993.00
	- งานดินถมจากดินตัด	ลบ.ม.	985.00	44.97	44,295.45	1.2223	54.97	54,145.45
	- งานบดอัดแน่นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	24,120.00	44.97	1,084,676.40	1.2223	54.97	1,325,876.40
	- งานขนย้ายพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	597.60	11.04	6,597.50	1.2223	13.49	8,061.62
	- งานเสริมหินคลุก	ลบ.ม.	4,916.40	705.98	3,470,880.07	1.2223	862.89	4,242,312.40
	- ทราयरองพื้นทาง	ลบ.ม.	1,206.00	820.28	989,257.68	1.2223	1,002.60	1,209,135.60
	- งานคอนกรีต	ลบ.ม.	6,030.00	2,067.66	12,467,989.80	1.2223	2,527.22	15,239,136.60
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	24,120.00	72.00	1,736,640.00	1.2223	88.00	2,122,560.00
	- งานเหล็กเสริมรอยต่อ							
	- RB Ø 19 มม.	ต้น	19.75	21,479.89	424,227.83	1.2223	26,254.06	518,517.69
	- RB Ø 25 มม.	ต้น	6.84	21,479.89	146,922.45	1.2223	26,254.06	179,577.77
	- DB Ø 16 มม.	ต้น	8.48	21,731.69	184,284.73	1.2223	26,561.83	225,244.32
	- แบบเหล็ก	ม.	3,480.00	19.75	68,730.00	1.2223	24.14	84,007.20
	- วัสดุอุดรอยต่อ							
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	4,094.00	45.20	185,048.80	1.2223	55.25	226,193.50
	(CONTRACTION JOINT)							
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	6,448.00	36.66	236,383.68	1.2223	44.81	288,934.88
	(LONGTUAINAL JOINT)							
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	818.00	92.60	75,746.80	1.2223	113.18	92,581.24
	(EXPANSION JOINT CONSTRUCTION JOINT)							
	- ค่าบ่มผิวคอนกรีต	ตร.ม.	24,120.00	9.16	220,939.20	1.2223	11.20	270,144.00
	- งาน Rumble Strip	ตร.ม.	40.00	432.00	17,280.00	1.2223	528.02	21,120.80
	- งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	1,605.00	278.50	446,992.50	1.2223	340.40	546,342.00
	- งานชุดป้ายเตือน ทางสี่แยก ลดความเร็ว	ชุด	1.00	72,000.00	72,000.00	1.2223	88,002.89	88,002.89
	- ป้าย ต-13	ชุด	7.00	2,860.80	20,025.60	1.2223	3,496.65	24,476.55
	- ป้าย ต-14	ชุด	1.00	2,860.80	2,860.80	1.2223	3,496.65	3,496.65
	- ป้าย ต-23	ชุด	2.00	2,860.80	5,721.60	1.2223	3,496.65	6,993.30
	- ป้าย ต-53	ชุด	1.00	2,860.80	2,860.80	1.2223	3,496.65	3,496.65

SILAWAT
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

แนบท้ายสัญญาจ้าง


ผู้ว่าจ้าง
 ผู้รับจ้าง
 พยาน
 พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลง (ค่างานใหม่)

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากแพรก - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor	ราคาต่อหน่วยxFF	รวมเป็นเงิน
	- ป้าย ต-64	ชุด	1.00	3,955.20	3,955.20	1.2223	4,834.29	4,834.29
	- ป้าย ต-67	ชุด	1.00	3,955.20	3,955.20	1.2223	4,834.29	4,834.29
	- ป้าย ต-69	ชุด	1.00	5,064.20	5,064.20	1.2223	6,189.78	6,189.78
	- ป้าย บ.1	ชุด	1.00	4,497.80	4,497.80	1.2223	5,497.49	5,497.49
	- ป้าย น.4	ชุด	1.00	8,294.40	8,294.40	1.2223	10,137.93	10,137.93
	- ป้าย กำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด	2.00	11,289.60	22,579.20	1.2223	13,798.85	27,597.70
	- สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	1.00	16,357.43	16,357.43	1.2223	19,993.07	19,993.07
	- งาน Guard Rail	ม.	100.00	1,239.00	123,900.00	1.2223	1,514.38	151,438.00
	- งาน Guard Rail (สำหรับติดตั้งคอสะพาน)	ม.	32.00	1,585.00	50,720.00	1.2223	1,937.29	61,993.28
	- งานเส้นชะลอความเร็ว(ANTI SKID)	ตร.ม.	330.00	960.00	316,800.00	1.2223	1,173.37	387,212.10
	- หมุดสะท้อนแสง(Road Stud) ชนิดสองทิศทาง	ชุด	826.00	307.50	253,995.00	1.2223	375.85	310,452.10
	- หมุดสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	313.00	456.00	142,728.00	1.2223	557.35	174,450.55
	- งานทาสีสัญลักษณ์เลนจักรยาน	ตร.ม.	105.00	960.00	100,800.00	1.2223	1,173.37	123,203.85
2	งานโคมไฟฟาส่องสว่าง หลอด LED ขนาด 120 W							
	- เสายไฟฟาส่องสว่างถนน สูง 9 เมตร แบบกิ่งเดียว	ต้น	65.00	68,160.00	4,430,400.00	1.2223	83,309.40	5,415,111.00
3	งานครุภัณฑ์	งาน	1.00	249,600.00	249,600.00	1.07	267,072.00	267,072.00
	งานการขยายเขตระบบจำหน่าย							
	- ค่าแรงสูงายนอก							
	- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 22 เควี							
	ขนาด 30 เควีเอ (ทรัพย์สินเป็นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)							
	- ค่าสมทบในการก่อสร้าง							
	- ค่าแรงงานปฏิบัติงานออนไลน์							
	- ค่าธรรมเนียม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ							
หมายเหตุ	 ซิลาวัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิลาวัด วิศวกรรม บริษัท แนบท้ายสัญญาจ้าง (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง พยาน พยาน							35,449,997.36
	ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง (สามสิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)							

(ลงชื่อ)



(นายมนัส พงษ์จร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)



(นายสามารถ ห่มรินทร์)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล


(ลงชื่อ)



(นางสาวธนาพร ปิ่นสกุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตธีรา ถาวรเพียร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีเปรียบเทียบค่างานตามสัญญาจ้าง (ค่างานเดิม)

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแพรก - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor	ราคาต่อหน่วยxFF	รวมเป็นเงิน
1	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.25 ม.							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	2,988.00	159.79	477,452.52	1.2223	195.31	583,586.28
	- งานรื้อผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	16,278.00	38.15	621,005.70	1.2223	46.63	759,043.14
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	1,904.00	32.10	61,118.40	1.2223	39.23	74,693.92
	- งานดินถมจากดินตัด	ลบ.ม.	1,417.00	44.97	63,722.49	1.2223	54.97	77,892.49
	- งานบดอัดแน่นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	24,120.00	44.97	1,084,676.40	1.2223	54.97	1,325,876.40
	- งานขนย้ายพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	597.60	11.04	6,597.50	1.2223	13.49	8,061.62
	- งานเสริมหินคลุก	ลบ.ม.	5,172.00	705.98	3,651,328.56	1.2223	862.89	4,462,867.08
	- ทราयरองพื้นทาง	ลบ.ม.	1,206.00	820.28	989,257.68	1.2223	1,002.60	1,209,135.60
	- งานคอนกรีต	ลบ.ม.	6,030.00	2,067.66	12,467,989.80	1.2223	2,527.22	15,239,136.60
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	24,120.00	72.00	1,736,640.00	1.2223	88.00	2,122,560.00
	- งานเหล็กเสริมรอยต่อ							
	- RB Ø 19 มม.	ตัน	19.75	21,479.89	424,227.83	1.2223	26,254.06	518,517.69
	- RB Ø 25 มม.	ตัน	6.84	21,479.89	146,922.45	1.2223	26,254.06	179,577.77
	- DB Ø 16 มม.	ตัน	8.48	21,731.69	184,284.73	1.2223	26,561.83	225,244.32
	- แบบเหล็ก	ม.	3,480.00	19.75	68,730.00	1.2223	24.14	84,007.20
	- วัสดุอุดรอยต่อ							
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	4,094.00	45.20	185,048.80	1.2223	55.25	226,193.50
	(CONTRACTION JOINT)							
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	6,448.00	36.66	236,383.68	1.2223	44.81	288,934.88
	(LONGTUAINAL JOINT)							
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	818.00	92.60	75,746.80	1.2223	113.18	92,581.24
	(EXPANSION JOINT CONTRACTION JOINT)							
	- ค่าบ่มผิวคอนกรีต	ตร.ม.	24,120.00	9.16	220,939.20	1.2223	11.20	270,144.00
	- งาน Rumble Strip	ตร.ม.	40.00	432.00	17,280.00	1.2223	528.02	21,120.80
	- งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	1,605.00	278.50	446,992.50	1.2223	340.40	546,342.00
	- งานชุดป้ายเตือน ทางสื่แยก ลดความเร็ว	ชุด	1.00	72,000.00	72,000.00	1.2223	88,002.89	88,002.89
	- ป้าย ต-13	ชุด	7.00	2,860.80	20,025.60	1.2223	3,496.65	24,476.55
	- ป้าย ต-14	ชุด	1.00	2,860.80	2,860.80	1.2223	3,496.65	3,496.65
	- ป้าย ต-23	ชุด	2.00	2,860.80	5,721.60	1.2223	3,496.65	6,993.30
	- ป้าย ต-53	ชุด	1.00	2,860.80	2,860.80	1.2223	3,496.65	3,496.65



 (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

 (ลงชื่อ) พยาน

 (ลงชื่อ) พยาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิลาวัตเมสซิง

บัญชีเปรียบเทียบค่างานตามสัญญาจ้าง (ค่างานเดิม)

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแพรก - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor	ราคาต่อหน่วยxFF	รวมเป็นเงิน
	- ป้าย ต-64	ชุด	1.00	3,955.20	3,955.20	1.2223	4,834.29	4,834.29
	- ป้าย ต-67	ชุด	1.00	3,955.20	3,955.20	1.2223	4,834.29	4,834.29
	- ป้าย ต-69	ชุด	1.00	5,064.20	5,064.20	1.2223	6,189.78	6,189.78
	- ป้าย บ.1	ชุด	1.00	4,497.80	4,497.80	1.2223	5,497.49	5,497.49
	- ป้าย น.4	ชุด	1.00	8,294.40	8,294.40	1.2223	10,137.93	10,137.93
	- ป้าย กำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด	2.00	11,289.60	22,579.20	1.2223	13,798.85	27,597.70
	- สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	1.00	16,357.43	16,357.43	1.2223	19,993.07	19,993.07
	- งาน Guard Rail	ม.	100.00	1,239.00	123,900.00	1.2223	1,514.38	151,438.00
	- งาน Guard Rail (สำหรับติดตั้งคอสะพาน)	ม.	32.00	1,585.00	50,720.00	1.2223	1,937.29	61,993.28
	- งานเส้นชะลอความเร็ว(ANTI SKID)	ตร.ม.	330.00	960.00	316,800.00	1.2223	1,173.37	387,212.10
	- หมุดสะท้อนแสง(Road Stud) ชนิดสองทิศทาง	ชุด	826.00	307.50	253,995.00	1.2223	375.85	310,452.10
	- หมุดสะท้อนแสง พลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	313.00	456.00	142,728.00	1.2223	557.35	174,450.55
	- งานทาสีสัญลักษณ์จราจร	ตร.ม.	105.00	960.00	100,800.00	1.2223	1,173.37	123,203.85
2	งานโคมไฟส่องสว่าง หลอด LED ขนาด 120 W							
	- เสาไฟส่องสว่างถนน สูง 9 เมตร แบบกิ่งเดียว	ต้น	65.00	68,160.00	4,430,400.00	1.2223	83,309.40	5,415,111.00
3	งานครุภัณฑ์	งาน	1.00	249,600.00	249,600.00	1.07	267,072.00	267,072.00
	งานการขยายเขตระบบจำหน่าย							
	- ค่าแรงสูงภายนอก							
	- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 22 เควี							
	ขนาด 30 เควีเอ (ทรัพย์สินเป็นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)							
	- ค่าสมทบในการก่อสร้าง							
	- ค่าแรงงานปฏิบัติงานนอกเวลา							
	- ค่าธรรมเนียม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ							
หมายเหตุ			ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง (สามสิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)					35,412,000.00

(ลงชื่อ)  ผู้จัดการบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายมนัส พงษ์จร)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)  ผู้จัดการบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายสามารถ หมีนรักษ์)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

(ลงชื่อ)  ผู้จัดการบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นางสาวธนาพร ปันสกุล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดการบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นางสาวนิตฐา ถาวรเพียร)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ)  พยาน