

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ กพ. ๑๔๑/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกลงคอนกรีต (1999) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๘๖/๑๐๕ ถนนศาลาตาฝ่อง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดย นายธนาธิป ศุภทัตนา (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขบ.๐๐๓๗๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.๐๒๑๕ สายตอนแยกไปปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ.๑๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขแบบแปลน ดังนี้

ยกเลิกอนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๒๑๒๘/๒๕๖๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องของเฉพาะ แผ่นที่ ๒/๑๐ และแผ่นที่ ๗/๑๐ จำนวน ๒ แผ่น แล้วใช้แบบแปลนเลขที่ ๒๑๒๘/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๒/๑๐ (แก้ไข) , แผ่นที่ ๗/๑๐ และแผ่นที่ ๗-๑/๑๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ แผ่นแทน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบ)

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.๑๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย. ๐๒๑๕ สายตอนแยกไปปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.) พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม ๑,๐๕๕ เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) ณ ถนน อบจ.รย.๐๒๑๕ สายตอนแยกไปปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนาธิป ศุภทัตนา)

ผู้รับมอบอำนาจ

แก้ไขใหม่เป็น...

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย. ๐๒๑๕ สายตอนแยกไปปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.) พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ และวางระบายน้ำรางวิคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม ๑,๐๖๕ เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) ณ ถนน อบจ.รย.๐๒๑๕ สายตอนแยกไปปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิมแล้วเสร็จ, งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๑ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานวางท่อระบายน้ำรางวิ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิมแล้วเสร็จ, งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๑ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานวางท่อระบายน้ำรางวิ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, **งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๑ ๑.๐๐ เมตร (มอก.) เพิ่มเติมแล้วเสร็จ,** งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

ค่างานก่อสร้างตามแบบแปลนใหม่มีค่างานสูงกว่าแบบแปลนเดิม เป็นเงิน ๑๗,๒๑๘.๓๕ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญาซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการแก้ไขแบบแปลนและเพิ่มเติมแบบแปลนใหม่ การแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้างและรายละเอียดวงงาน และยินยอมเบิกจ่ายเงินค่าวงงานที่แก้ไขใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากทางราชการแต่อย่างใด การแก้ไขสัญญากรณีนี้ไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเสียประโยชน์จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขสัญญาได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบค่างาน จำนวน ๔ แผ่น)

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามความฉะฉานของผู้ว่าจ้างเพิ่มเติมนี้แทน ส่วนข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนธิป ศุภทัศน์า)

ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อ ๓ ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ.๑๔๑/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

สัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างฝ่าย
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....

(นายธนาธิป ศุภทัตนา)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรรณพ พองวารินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0215 สายตอนแยกไปปากน้ำประแสร์ อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.141/2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566

เปรียบเทียบค่างานปรับลด และค่างานปรับเพิ่ม

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
	งานปรับเพิ่ม	111,719.69	
	รวมค่าก่อสร้างงานปรับเพิ่ม (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)	111,719.69	
2	งานปรับลด	94,501.34	
	รวมค่าก่อสร้างงานปรับลด (เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)	94,501.34	
	สรุป : ค่างานปรับเพิ่มมีค่างานสูงกว่าค่างานปรับลด เป็นเงิน	17,218.35	บาท

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายพานพงศ์ นารินปกาสิต)

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายคมสัน คำโสง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายธนาธิป ศุภทัศนาก)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

แนบท้ายสัญญาจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0215 สายตอนแยกไปปากน้ำประแสร์ อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.141/2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566

ค่างานปรับเพิ่ม

เปรียบเทียบค่างานตามแบบแปลนใหม่ (ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เพิ่มเติม								
1.1	งานดินซุด	37.00	ลบ.ม.	-	-	33.82	1,251.34	1,251.34	
1.2	งานดินถม	19.00	ลบ.ม.	-	-	22.63	429.97	429.97	
1.3	งานทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	567.51	283.76	-	-	283.76	
1.4	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,749.00	1,749.00	-	-	1,749.00	
1.5	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. (มอก.)	10.00	ท่อน	2,211.10	22,111.00	-	-	22,111.00	
1.6	งานปูนยาแนวท่อ	10.00	ม.	20.00	200.00	-	-	200.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว 10 เมตร + บ่อพัก 1 บ่อ								
2.1	งานดินซุด	43.00	ลบ.ม.	-	-	33.82	1,454.26	1,454.26	
2.2	งานดินถม	21.00	ลบ.ม.	-	-	22.63	475.23	475.23	
2.3	งานทรายหยาบรองพื้น	0.61	ลบ.ม.	567.51	346.18	-	-	346.18	
2.4	งานคอนกรีตหยาบ	1.22	ลบ.ม.	1,749.00	2,133.78	-	-	2,133.78	
2.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	2.37	ลบ.ม.	2,455.53	5,819.61	-	-	5,819.61	
2.6	งานไม้แบบ	4.02	ลบ.ฟ.	495.33	1,991.23	-	-	1,991.23	
2.7	ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ	21.76	ตร.ม.	-	-	133.00	2,894.08	2,894.08	
2.8	ไม้เคร้ายัดไม้แบบ	1.21	ลบ.ฟ.	448.60	542.81	-	-	542.81	
2.9	เหล็กเสริม RB9	0.186	ตัน	28,331.76	5,269.71	-	-	5,269.71	
2.10	เหล็กเสริม DB12	0.013	ตัน	26,185.78	340.42	-	-	340.42	
2.11	เหล็ก PL ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	34.90	กก.	40.00	1,396.00	-	-	1,396.00	
2.12	เหล็ก PL ขนาด 100 x 100 x 3 มม.	23.29	กก.	40.00	931.60	-	-	931.60	
2.13	ลวดผูกเหล็ก	5.97	กก.	71.65	427.75	-	-	427.75	
2.14	ตะปู	5.44	กก.	36.45	198.29	-	-	198.29	
2.15	ท่อ PVC Ø 2"	0.20	ม.	251.87	50.37	-	-	50.37	
2.16	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. (มอก.)	10.00	ท่อน	2,211.10	22,111.00	-	-	22,111.00	
2.17	งานปูนยาแนวท่อ	10.00	ม.	20.00	200.00	-	-	200.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ยาว 10 ม.								
3.1	งานทรายหยาบรองพื้น	0.80	ลบ.ม.	567.51	454.01	-	-	454.01	
3.2	งานลูกรัง	3.20	ลบ.ม.	327.63	1,048.42	-	-	1,048.42	

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0215 สายตอนแยกไปปากน้ำประแสร์ อำเภอกะเลง จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.141/2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566

ค่างานปรับเพิ่ม

เปรียบเทียบค่างานตามแบบแปลนใหม่ (ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 300 ksc	4.00	ลบ.ม.	2,492.92	9,971.68	-	-	9,971.68	
3.4	งานไม้แบบ	20.00	ม.	-	-	20.60	412.00	412.00	
3.5	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 6 มม.	16.00	ตร.ม.	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								85,723.50	
รวมค่าดำเนินการ + กำไร+ภาษีมูลค่าเพิ่ม (FACTOR F 1.30249659)								25,946.19	
รวมค่าก่อสร้าง								111,719.69	

หมายเหตุ : - การเปรียบเทียบค่างานใช้ใบเสนอราคาของผู้รับจ้างเป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบค่างาน

- Factor F เท่ากับ 1.30249659

- ค่างานปรับเพิ่มมีค่างานสูงกว่า ค่างานปรับลด = $111,719.69 - 94,501.34 = 17,218.35$ บาท

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายพานพจน์ นาวันปกาสิตย์)

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายคมสัน คำโรสง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายธนธิป สุภทัศนาก)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

พยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน

โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0215 สายตอนแยกไปปากน้ำประแสร์ อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยอง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.141/2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566

เปรียบเทียบค่างานตามแบบแปลนเดิม (ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง)

KLING STONE 1999

ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (1999)

~~แบบที่ยื่นสัญญาจ้าง~~

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงถนน อบจ.รย.0215 สายตอนแยกไปปากน้ำประแสร์
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่	2126/2565
แผ่นที่	2 / 10 (แก้ไข)
สำรวจ	นายคมสัน คำโสง <i>กมส</i>
เขียนแบบ	นายชูวงศ์ ทองมาก <i>ชูวงศ์</i>
วิศวกรโยธา	นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์ <i>ถกลชัย</i>

ตรวจสอบ

W

(นายพานพงศ์ นาวิณปกาสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

เห็นชอบ

D

(นายเศรษฐา บุตรหนู)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ



(นายสมเกียรติ ยูพาพันธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อนุมัติ


OK
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



หมายเหตุ

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าสองส่วางเดิม จำนวน 16 ต้น พร้อมติดตั้งใหม่
- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.(มอก.) เพิ่มเติม จำนวน 10 ท่อน
- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.(มอก.) พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และรางวู ค.ส.ล. ความยาวรวม 1,065 ม.
- ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน อาจมีความจำเป็นที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างใกล้เคียง ซึ่งเมื่อได้ดำเนินงานในโครงการเสร็จแล้วผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นให้กลับอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
- ตำแหน่ง ระยะ ความยาว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ให้ยึดปริมาณงานรวมเป็นสำคัญ

ผังบริเวณโครงการโดยสังเขป



แปลนถนนโครงการแสดงการก่อสร้าง

ตามสัญญาเลขที่ กพ. 141/2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566



กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงถนน อบจ.รย.0215 สายตอนแยกไปปากน้ำประแสร์
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่	2125/2565
แผ่นที่	7 / 10 (แก้ไข)
สำรวจ	นายคมสัน คำไธสง <i>คมสัน</i>
เขียนแบบ	นายชูวงศ์ ทองมาก <i>ชูวงศ์</i>
วิศวกรโยธา	นายถกชัย สุนทรเวชพงษ์ <i>ถกชัย</i>

ตรวจสอบ

[Signature]
(นายพณพงศ์ นาวิณปกาสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

เห็นชอบ

[Signature]
(นายเศรษฐา บุตรหนู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสมเกียรติ ยุกาพิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อนุมัติ

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



(นายกิตติ เกียรติมนตรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงถนน อบจ.รย.0215 สายตอนแยกไปปากน้ำประแสร์
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่	2125/2565
แผ่นที่	7-1 / 10 (เพิ่มเติม)
สำรวจ	นายคมสัน คำโสง
เขียนแบบ	นายชูวงศ์ ทองมาก
วิศวกรโยธา	นายถกกลชัย สุนทรเวชพงษ์

ตรวจสอบ

(นายพณพงศ์ นาวินปาสิตย์)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

เห็นชอบ

(นายเสระฐา บุตรหนู)
ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ

(นายสมเกียรติ ยูปาพิน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อนุมัติ

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....พยาน

