

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๖๖/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทีพีเค เมทัล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๙/๒๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายันทพล โปธิ์วัง (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๑๒๐๑๒ ออกให้ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๓๑,๘๖๗.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขแบบแปลน ดังนี้

ยกเลิกแบบแปลน แบบเลขที่ ๑๒๒๙/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๙/๒๐, ๑๒/๒๐, ๑๓/๒๐, ๑๔/๒๐, ๑๕/๒๐, ๑๖/๒๐, ๑๗/๒๐, ๑๘/๒๐ และแผ่นที่ ๑๙/๒๐ และอนุมัติให้ใช้แบบแปลนเลขที่ ๑๒๒๙/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๙/๒๐ (แก้ไข), ๑๒/๒๐ (แก้ไข), ๑๓/๒๐ (แก้ไข), ๑๔/๒๐ (แก้ไข), ๑๕/๒๐ (แก้ไข), ๑๖/๒๐ (แก้ไข), ๑๗/๒๐ (แก้ไข), ๑๘/๒๐ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๑๙/๒๐ (แก้ไข) จำนวน ๙ แผ่น

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๑๓๑,๘๖๗.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓๙,๔๖๗.๙๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๒ งวด ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)



(นายันทพล โปธิ์วัง)

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๖๕,๙๓๓.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานหรือหลังคา METAL SHEET (เดิม) ออกพร้อมมุงหลังคา METAL SHEET กรุณวน PU หนา ๒๕ มิลลิเมตร ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายใน ๗๕ วันนับแต่เริ่มสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๐๖๕,๙๓๓.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานหรือหลังคา METAL SHEET (เดิม) ที่เหลือออกทั้งหมด พร้อมมุงหลังคา METAL SHEET กรุณวน PU หนา ๒๕ มิลลิเมตร ที่เหลือทั้งหมด, งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ METAL SHEET, งานต่อเติมหลังคาห้องน้ำ, งานวางระบายน้ำฝน, งานฝาตะแกรงเหล็ก, งานทาสีกันรั้วซึมหลังคา, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและพบว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงิน จำนวนเงินวันละ ๒,๑๓๒.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อ ผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๐๕๔,๕๘๖.๐๙ บาท (สองล้านห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓๔,๔๑๒.๑๗ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบสองบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๘๘,๖๕๒.๕๙ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานหรือหลังคา METAL SHEET (เดิม) ออกพร้อมมุงหลังคา METAL SHEET กรุณวน PU หนา ๒๕ มิลลิเมตร ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายใน ๗๕ วันนับแต่เริ่มสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณัฏฐพล โพธิ์วัง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๐๖๕,๙๓๓.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานหรือหลังคา METAL SHEET (เดิม) ที่เหลือออกทั้งหมด พร้อมมุงหลังคา METAL SHEET กรณุนวน PU หนา ๒๕ มิลลิเมตร ที่เหลือทั้งหมด, งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ METAL SHEET, งานต่อเติมหลังคาห้องน้ำ, งานวางระบายน้ำฝน, งานฝ้าตะแกรงเหล็ก, งานทาสีกันรั่วซึมหลังคา, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงิน จำนวนเงินวันละ ๒,๐๕๕.๐๐ บาท (สองพันห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้า ผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ค่างานก่อสร้างที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีราคาการปรับลดในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการให้กับทางราชการ เป็นเงิน ๗๗,๒๘๐.๙๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการแก้ไขใหม่แล้ว พร้อมทั้งยินยอมรับเงินค่าจ้างที่ปรับลดตามจำนวนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด การแก้ไขสัญญากรณีนี้ ไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเสียประโยชน์จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขสัญญาได้ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบราคาก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น)

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ.๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายันทพล โพธิ์วัง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายณนทพล โพธิ์วัง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศุภัชญา ทองพฤกษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางจิตยา วชิรอนันต์)