

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	เดือนที่ 1 - เดือนที่ 8							
							เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%	20	20	20	20	20	20	20	20
							20	50	50					
2	งานฉั้วทาง	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%				15	20	20	20	30
											10	25	25	25
รวม							100							
							(500,000 X 20) = 100,000							
							100							

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

บัญชีเงินฝาก

ระยะเวลาเกิน 1 ปี 4

ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2


เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19	เดือนที่ 20
ค.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

1,000,000 X 20 = 100,000
100

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1 งานก่อสร้าง	ส.ก.ม.	100	5,000	500,000	8%
a1	ส.ก.ม.	120	2,000	240,000	4%
a2	ส.ก.ม.	150	2,000	300,000	5%
a3	ส.ก.ม.	150	2,000	300,000	5%
2 งานไฟฟ้า	ก.ว.	400	2,000	800,000	13%
b1	ก.ว.	200	5,000	1,000,000	16%
b2	ก.ว.	300	10,000	3,000,000	47%
รวม				3,840,000	100%

100,000 X 100 = 10,000,000
5,840,000 X 100 = 1,71 %

Money	100,000	100,000	135,000	75,000	410,000	310,000
AccMoney	100,000	200,000	335,000	410,000	770,000	1,490,000
% PLAN	1.03%	1.03%	2.20%	1.22%	0.00%	5.05%
% ACC PLAN	1.03%	3.26%	5.46%	6.68%	12.54%	26.27%
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	4%	1%
% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	8%	13%
% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	5%	11%
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	2%



หมายเหตุ: 1) กรณีวัดค่า การประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงานเกิน 1 ปี ให้ดูจาก จำนวน 8 เดือน
2) หากมี ระยะเวลาก่อนการดำเนินการประเมินค่าเป็นงานของฝ่ายบริหารที่สร้าง เช่น งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาที่สร้างแล้วเสร็จ)
3) หากมี ระยะเวลาก่อนการดำเนินการประเมินค่าเป็นงานของฝ่ายบริหารที่สร้าง เช่น งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาที่สร้างแล้วเสร็จ)
4) หากมี ระยะเวลาก่อนการดำเนินการประเมินค่าเป็นงานของฝ่ายบริหารที่สร้าง เช่น งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาที่สร้างแล้วเสร็จ)
5) หากมี ระยะเวลาก่อนการดำเนินการประเมินค่าเป็นงานของฝ่ายบริหารที่สร้าง เช่น งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาที่สร้างแล้วเสร็จ)

