

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๗๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายสุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท บัณฑิตัน คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย นางวัชรวัลย์ ปลิดทุกข์ภัย ผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำใช้ ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๗๗๙,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนเดิม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) และแก้ไขแบบแปลน, แก้ไขวงงาน, งดเงิน, ตัดลดวงเงิน, แก้ไขวงเงินตามสัญญาจ้าง และปรับลดค่าปรับโครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญา จึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๗๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒. เพื่อเป็นการให้ยกเลิกแบบแปลนเดิม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีท่อระบายน้ำทั้งจากอาคารและท่อน้ำดื่มฝังอยู่ใต้ดินบริเวณที่จะขุดฝังถึงเก็บน้ำใต้ดินและบางจุดมีดินไม่ใหญ่ ถ้าขุดฝังถึงเก็บน้ำอาจทำให้แนวท่อเดิมเสียหายและดินไม่ใหญ่ล้มตายได้ จึงแก้ไขแบบแปลนแผ่นที่ ๓/๘, ๔/๘ และแผ่นที่ ๘/๘ (ตามแบบแปลนแนบท้าย) และปรับลดค่าจ้าง ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้าย ลงเป็นเงิน ๖,๙๔๙.-บาท (หกพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างในข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงิน และผู้รับจ้าง ตกลง รับเงินค่าจ้าง จำนวน ๗๗๒,๐๕๑.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๗๗๒.-บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และแก้ไขวงงาน ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓๘๒,๕๕๑.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน, งานติดตั้งระบบปั้มน้ำและระบบท่อพร้อมเชื้อระบบพร้อมใช้งานและงานติดตั้งหลังคาคลุมปั้มน้ำ, งานซ่อมแซมท่อ PE งานล้างบ่อบาดาลเดิมแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. แล้วเสร็จ และงานอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๑๗๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ส.ส. อานันท์ ผู้ว่าจ้าง
(นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง)

(ลงชื่อ) Janini Long
(นางวัชรวัลย์ ปลื้มทุกข์กิจ)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) สว พยาน
(นางปวีณา.....งามเสงี่ยม)

(ลงชื่อ) พ
(นางจิตยา.....วชิรอนันต์)