

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ. ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท เมเจอร์ แอ็กซิส คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยนายกรณ์ ปริดาศักดิ์ ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๒๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน) เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบเลขที่ ๔๒๐๓/๒๕๖๑ จำนวน ๘๘ แผ่น และใช้แบบเลขที่ ๔๒๐๓/๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๖ แผ่น โครงการดังกล่าว คู่สัญญาจึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

๒. เพื่อเป็นการให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบแปลนแนบท้าย เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งแบบแปลนโดยแบบแปลนที่ถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในราคากลางต้องเป็นแบบเลขที่ ๔๒๐๓/๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๖ แผ่น

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นไว้สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกรณ์ ปริดาศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอรรพรรณ พองวารินทร์)