

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๗๗/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองคการ บริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท พัทยา เอส.ซี.เอส จำกัด โดย นายชยุต ชัยตระกูลทอง “ผู้รับจ้าง” โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจ ๒๑ ชุมชนวัดบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ในวงเงิน ๓,๒๐๑,๕๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและขยาย ระยะเวลาโครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

๒. เพื่อเป็นการให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบแปลนแนบท้ายในส่วนที่มีการออกแบบคาน คอตินเพิ่มเติม และผู้รับจ้างยินดีดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมแต่ประการใด

๓. ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง จำนวน ๖๕ วัน เดิมกำหนดเวลาแล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ขยายเวลาแล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

๖. นอกจากการแก้ไขแบบแปลนและขยายระยะเวลาดังกล่าว ให้คงข้อความตามที่ปรากฏใน สัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ เข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา ไว้เป็นสำคัญคู่กัน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการ บริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชยุต ชัยตระกูลทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุญยพัทธ์ น้อยน้ำคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจากรวรรณี จักรกร)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน