

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ. ๒๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลโนนพงษ์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท บี แอนด์ พี กรุ๊ป (๒๐๐๓) จำกัด โดย นางสาวรุจิรัตน์ วรังษี ผู้รับจ้าง ดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดห้วยโปง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) ตำบลห้วยโปง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๑๘๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดงานงวดสุดท้ายโครงการดังกล่าว คู่สัญญาจ้างได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

๒. เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงให้มีการแก้ไขรายละเอียดงานงวดสุดท้ายใหม่ ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๕๙๘,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งรั้วสแตนเลสแล้วเสร็จทั้งหมด , งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้ทำการตรวจสอบงานเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งทำความสะอาดที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นไว้สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนยันไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรุจิรัตน์ วรังษี)

B & P
Group (20๓) Co.,Ltd.

(ลงชื่อ).....
(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติชัย ไชยส่งคราม)