

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๙๓/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท บุญพิริณัฐ ก่อสร้าง จำกัด โดย นางสาวอาภิยา เกิดเทว (ผู้รับมอบอำนาจ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีโสภณ-วังโพรง หมู่ที่ ๔ ตำบลพลองตาเอี่ยม มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๕๘๘,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. แก้ไขแบบแปลน แผ่นที่ ๓/๑๒ และแผ่นที่ ๔/๑๒ (รายละเอียดตามแบบแปลนแนบท้ายนี้) โดยผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนใหม่และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

๓. นอกจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอาภิยา เกิดเทว)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญพัต น้อยน้ำคำ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(ฤทธิ์ชัย คำศรี)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน