

## บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ กพ. ๒๔๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด โดยนางภาวดี แสนวงษ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้รับจ้าง ดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย. ๐๑๐๘ สายบ้านเชิงเนินบ้านชากบก อำเภอเมืองระยอง , อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๔๘,๑๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๔๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการดังกล่าว คู่สัญญาจึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๔๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

๒. เพื่อเป็นการให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบแปลนแนบท้าย เนื่องจากพบว่าบริเวณก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณคอสะพานมีการทรุดตัวของชั้นพื้นทางตลอดเวลา ซึ่งสาเหตุเกิดจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำในฤดูฝนมีน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำลงลำคลองสาธารณะได้ทัน ประกอบกับพื้นที่ทั้งสองข้างทางมีการถมพื้นที่ก่อสร้างอาคารร้านค้าในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น และเส้นทางดังกล่าวปัจจุบันมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งสัญจรไป-มา เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบให้ถนนบริเวณคอสะพานที่กำลังก่อสร้างเกิดการทรุดตัว จึงอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ดังนี้

- บริเวณคอสะพาน (ช่วงที่ ๓) แห่งที่ ๑ เดิมก่อสร้างเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้งสองฝั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างเป็นผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๑๕.๑๐-๒๐ เมตร ความยาวรวม ๗๒ เมตร หนา ๐.๒๓ เมตร

- บริเวณคอสะพาน (ช่วงที่ ๓) แห่งที่ ๒ และแห่งที่ ๓ เดิมก่อสร้างเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ความยาวรวม ๔๐ เมตร หนา ๐.๒๓ เมตร พร้อม Overlay ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๔๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นไว้สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

( นายกิตติ เกียรติมนตรี )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

( นางภาวดี แสนวงษ์ )

ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด  
BAN KAI CONCRETE PRODUCTS CO., LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน

( นางธิดา พิทักษ์เพ็ง )

(ลงชื่อ).....พยาน

( นางปวีณา งามเสงี่ยม )