

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองแกลงการโยธา โดย นายณรงค์ จุลเจือ ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย. ๐๒๒๐ สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (ทางเกวียน) - เนินอุทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๒๖,๖๘๗,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบหกล้านบาทหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน, ปรึบลดค่างาน, แก้ไขรายละเอียดของงาน, แก้ไขวงเงินตามสัญญาจ้าง และปรึบลดค่าปรึบ โครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญา จึงได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

๒. เพื่อเป็นการให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบแปลนแนบท้าย เนื่องจากตรวจพบว่าบริเวณที่จะก่อสร้างรางวิ ค.ส.ล. จาก กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึงกม.ที่ ๐+๔๓๕ ทั้งสองข้างทางมีแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ส่งมาจากโรงงานไฟฟ้าอยู่ยั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง จำนวน ๒ โรง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามความกว้างแบบแปลนเดิม จึงแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างรางวิ ค.ส.ล.ที่มีความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๙๕๐ เมตร เป็นก่อสร้างรางวิ ค.ส.ล. ให้มีความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๙๕๐ เมตร, ปรึบลดค่างานก่อสร้างรางวิ ค.ส.ล. ในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ เป็นเงิน ๓๒๑,๐๔๘.-บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่สิบแปดบาทถ้วน) แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้าง ในข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงิน และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒๖,๓๖๕,๙๕๒.-บาท (ยี่สิบหกล้านบาทสามแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรึบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๖๕,๙๑๕.-บาท (หกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) และแก้ไขวงงาน ดังนี้

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๘๒,๐๐๒.-บาท (สามล้านบาทหกแสนแปดหมื่นสองพันสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างรางวิทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานก่อสร้างปากบ่อพร้อมฝาบ่อพักแล้วเสร็จ, งานก่อสร้างป้องกันกัดเซาะแล้วเสร็จ, งานโพรมโค้ทแล้วเสร็จ, งานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร

๓. นอกจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ จุลเจือ)

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

(นางปริมางามเสงี่ยม)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางทิติยาวชิرونันต์)

พยาน