

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดพลางช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานการศึกษา
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หรือมีพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๗๖ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเสริฐ เกตุปาน นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายคมสัน คำไธสง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๔ นายวชิรวิทย์ กันเดช วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดพลางช้างเผือก

สถานที่ดำเนินการ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 2205/2561 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดพลางช้างเผือก	600,600.63	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น (หกแสนบาทถ้วน)	600,600.63	
		600,000.00	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายคมสัน คำโสง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายวิชิตวิทย์ กันเดช)

กรรมการ

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 2205/2561 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก	459,385.52	1.3074	600,600.63	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				600,600.63	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายคมสัน คำโสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวิชิตวิทย์ กันเดช)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา ในพื้นที่โรงเรียนวัดพลางช้างเผือก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 2205/2561 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29.00-29.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย		ราคาค่าแรงต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
1	งานปรับปรุงสนามกีฬา								
1	งานปรับพื้นที่บดอัดแน่น	476.00	ตร.ม.	-	-	10.84	5,159.84	5,159.84	
2	งานดินถม	40.00	ลบ.ม.	152.75	6,110.00	45.49	1,819.60	7,929.60	
3	ทรายหยาบรองพื้น	23.80	ลบ.ม.	514.00	12,233.20	91.00	2,165.80	14,399.00	
4	เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.	476.00	ตร.ม.	41.00	19,516.00	5.00	2,380.00	21,896.00	
5	คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. (รูปลูกบาศก์)	47.60	ลบ.ม.	2,102.00	100,055.20	391.00	18,611.60	118,666.80	
6	งานระบบเคลือบสีจำเพาะสำหรับสนามกีฬา พร้อมตีเส้น	476.00	ตร.ม.	550.00	261,800.00	-	-	261,800.00	
7	ไม้แบบ	7.20	ลบ.ฟ.	453.00	3,261.60	-	-	3,261.60	
8	ไม้ค้ำยัน	2.16	ลบ.ฟ.	448.00	967.68	-	-	967.68	
9	ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,197.00	1,197.00	
10	ตะปู	3.00	กก.	36.00	108.00	-	-	108.00	
11	ชุดประตูปพร้อมตาข่าย	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
ค่าวัสดุและแรงงาน								459,385.52	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธานาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคมสัน คำโสง)

นายช่างโยธานาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชिरวิทย์ กันเดช)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดพลางข้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอเกลอง จังหวัดระยอง
ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับพื้นที่บดอัดแน่น, งานดินถมบดอัดแน่น, งานประกอบไม้แบบ, งานวางเหล็กตะแกรง WIRE MESH พร้อมเทคอนกรีตสนามกีฬาและบ่มผิวคอนกรีต และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบเคลือบสีจำเพาะสำหรับสนามกีฬา, งานตีเส้นสนามกีฬา, งานติดตั้งประตูปพร้อมตาข่ายแล้วเสร็จและงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง



(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

