

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ.๑๓๕/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เจริญวิศวะโยธา โดยนางสาวอัจฉริยา สุขสว่าง ผู้มีอำนาจลงนามมีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓/๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเทศบาล ๖ เชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข ๓๕๗๔ เทศบาลตำบล บ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕, บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๗๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขอัตราค่าปรับการดำเนินการโครงการ ดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๑๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒. เพื่อให้การแก้ไขอัตราค่าปรับของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอัจฉริยา สุขสว่าง)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปวีณา งามเสงี่ยม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางจิตยา วชิรอนันต์)