

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ.๑๒๘/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับบริษัท ประสานธุรกิจ จำกัด โดย นายบุญธรรม ลิ้มประยูร (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.๑๐๐๑๗ สายตอนต่อทางเทศบาลตำบลแกลงกะฉนดควบคุม-หาดใหญ่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๓,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน และยกเลิกแบบแปลน (เฉพาะที่เกี่ยวข้องโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายในวันนี้) คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. เพื่อเป็นการยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ ๑/๑๗, แผ่นที่ ๒/๑๗ และแผ่นที่ ๓/๑๗ จำนวน ๓ แผ่น แล้วใช้แบบแปลนแผ่นที่ ๑/๑๗ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒/๑๗ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๓/๑๗ (แก้ไข) จำนวน ๓ แผ่นแทน

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายบุญธรรม ลิ้มประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

(นางจิตยา วชิรอนันต์)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางปวีณา งามเสียม)

พยาน

