

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ. ๒๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับบริษัท ระยองพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โดย นายเทวฤทธิ์ สินริน ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘,๗๑๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ปรับลดค่างานและคืนเงินค่างานก่อสร้าง, ยกเลิกแบบแปลน, แก้ไขวงเงินตามสัญญา, แก้ไขรายละเอียดวงงาน, แก้ไขจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาจ้าง โครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. เพื่อเป็นการปรับลดค่างานและคืนเงินค่างานก่อสร้างกำแพงกันดินที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เป็นเงิน ๑๙,๙๖๕.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน), ยกเลิกแบบแปลน เลขที่ ๒๒๐๑/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๓๓/๕๓ และแผ่นที่ ๓๔/๕๓ และให้ใช้แบบแปลนเลขที่ ๒๒๐๑/๒๕๖๔ (แก้ไข), แผ่นที่ ๓๓/๕๓ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๓๔/๕๓ (แก้ไข) (ตามแบบแปลนแนบท้าย) แก้ไขรายละเอียดวงเงินตามสัญญาจ้างในข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๘,๖๙๐,๐๓๕.- บาท (แปดล้านหกแสนเก้าหมื่นสามสิบบาทถ้วน) แก้ไข ข้อ ๑๕ ค่าปรับ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๖๙๑.- บาท (แปดพันหกกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างยินยอมคืนเงินค่างานก่อสร้างในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้กับทางราชการและแก้ไขวงงานตามแบบแปลนที่ขออนุมัติใหม่ ดังนี้

วงงานใหม่

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๒๘,๕๓๕.- บาท (สามล้านสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ, งานกำแพงกันดินแล้วเสร็จ, งานศาลาพักผ่อนแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ

บันทึก...

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(นายเทวฤทธิ์ สินรัตน์)

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

(นางสุนทรี ครุฑสมพลี)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางจิตติยา วชิรอนันต์)

พยาน