

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง  
เลขที่ กพ.๒๒๒/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับบริษัท พรหมโยธการ ระยอง (๑๙๙๖) จำกัด โดย นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณพิทักษ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจันดี-สวนผู้การ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะเจ็ด มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๗,๕๔๐,๐๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลน (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขรายละเอียดในวงงานโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายในวันนี้คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. เพื่อเป็นการยกเลิกแบบแปลน แบบเลขที่ ๑๑๒๒/๒๕๖๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ ๑/๔๖, แผ่นที่ ๒/๔๖, แผ่นที่ ๓/๔๖, แผ่นที่ ๑๘/๔๖, แผ่นที่ ๑๙/๔๖, แผ่นที่ ๒๔/๔๖, แผ่นที่ ๒๕/๔๖, แผ่นที่ ๓๓/๔๖, แผ่นที่ ๓๔/๔๖ และแผ่นที่ ๔๐/๔๖ แล้วใช้แบบแปลนแผ่นที่ ๑/๔๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒/๔๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๓/๔๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๘/๔๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๙/๔๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒๔/๔๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒๕/๔๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๓๓/๔๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๓๔/๔๖ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๔๐/๔๖ (แก้ไข) จำนวน ๑๐ แผ่นแทน และเพิ่มเติมแบบแปลนแผ่นที่ ๔๖-๑/๔๖ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ แผ่น และแก้ไขรายละเอียดในวงงานดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๘๙,๘๐๕.๘๖ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าบาทแปดสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน วางท่อ ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ, งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.จำนวน ๑ แห่ง แล้วเสร็จ, งานก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕


งวดสุดท้าย เป็นจำนวน ๕,๘๒๖,๑๙๔.๑๔ (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ป้องกันการกัดเซาะปากท่อ ค.ส.ล.แล้วเสร็จ, พร้อมผลทดสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness index, IRI) ต้องไม่เกิน ๒.๕ m/km., งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมทดสอบระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ, งานเรียงหินใหญ่แล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
( นาย Kittichai Keerthimontree )

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
( นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณพิทักษ์ )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)  พยาน  
( นางจิตยา วชิรอนันต์ )

(ลงชื่อ)  พยาน  
( นางปิวิณา งามเสงี่ยม )