

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ กพ. ๒๐๕/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนารถก่อสร้าง โดย นายธนพงษ์ หงษ์วิเศษ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายเนินซ้อ-ถนนกะเพรา หมู่ที่ ๔,๘,๙ ตำบลเนินซ้อ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำกระแสด และหมู่ที่ ๖ ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓,๘๙๐,๐๐๐.๗๔ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน โครงการดังกล่าว ในวันที่ คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


๒. เพื่อเป็นการแก้ไขแบบแปลนโดยให้ใช้แบบแปลน แผ่นที่ ๒/๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๔/๖ (แก้ไข) โดยเปลี่ยนแนวการวางท่อระบายน้ำใหม่ จากเดิมบริเวณสี่แยกบ้านถนนกะเพราไปถึงคูน้ำสาธารณะ ระยะทางยาว ๔๘๐ เมตร ไปวางต่อด้านแนวถนนสายเนินซ้อ-ถนนกะเพรา ระยะทางยาว ๔๘๐ เมตร (ตามแบบแปลนแนบท้าย) โดยผู้รับจ้างยินยอมวางท่อระบายน้ำตามแบบแปลนใหม่ และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราชการแต่อย่างใด

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)  ผู้รับมอบอำนาจ
(นายธนพงษ์ หงษ์วิเศษ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสุนทรี ครุขสมพลี)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวศุภัญญา ทองพุกษ์)