

**บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๙๒/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ปันณวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๕๔/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดย นางสาวอัจฉริยา สุขสว่าง (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๑๙๒๕๘ ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตาม que ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงพื้นที่สนามและอาคารเบตมินตัน ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๔,๘๓๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๙๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขแบบแปลน ดังนี้

ยกเลิกแบบแปลนเดิมเลขที่ ๑๒๒๙/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๘/๓๖,แผ่นที่ ๑๐/๓๖,แผ่นที่ ๑๑/๓๖, แผ่นที่ ๑๔/๓๖,แผ่นที่ ๑๘/๓๖,แผ่นที่ ๑๙/๓๖,แผ่นที่ ๒๐/๓๖,แผ่นที่ ๒๗/๓๖,แผ่นที่ ๓๐/๓๖ และแผ่นที่ ๓๒/๓๖ จำนวน ๙ แผ่น แล้วใช้แบบแปลนเลขที่ ๑๒๒๙/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๘/๓๖ (แก้ไข),แผ่นที่ ๑๐/๓๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๑/๓๖ (แก้ไข),แผ่นที่ ๑๒/๓๖ (แก้ไข),แผ่นที่ ๑๓/๓๖ (แก้ไข),แผ่นที่ ๑๔/๓๖ (แก้ไข),แผ่นที่ ๑๘/๓๖ (แก้ไข),แผ่นที่ ๑๙/๓๖ (แก้ไข),แผ่นที่ ๒๐/๓๖ (แก้ไข),แผ่นที่ ๒๖/๓๖ (แก้ไข),แผ่นที่ ๒๗/๓๖ (แก้ไข),แผ่นที่ ๓๐/๓๖ (แก้ไข),แผ่นที่ ๓๑/๓๖ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๓๒/๓๖ (แก้ไข) จำนวน ๑๔ แผ่น

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.๙๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๗,๘๓๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๑๒,๕๗๐.๐๙ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมา รวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๕๘,๗๕๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อถอนพื้นที่สนามเบตมินตันและผิวพื้นภายในห้องรับรอง,งานรื้อถอนภายในห้องน้ำ,งานรื้อถอนผนังและผิวผนังภายในและภายนอกอาคารตามที่กำหนด,งานรื้อถอนประตูและหน้าต่าง,งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า,งานเทคอนกรีตพื้นสนามเบตมินตัน,งานซ่อมกระเบื้องดินเผา,งานซ่อมแซมหลังคาน้ำรั่ว และงานขุดทางเข้าแล้วเสร็จรวมกันได้ปริมาณรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ยกเว้นตราสัญลักษณ์) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒...

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๔๒,๒๕๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผิวพื้นสนามเบตมินตัน,งานผิวพื้นภายในห้องรับรอง,งานผนังกันห้อง,งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นห้องน้ำ),งานผิวผนัง (รอบอาคาร) และงานปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จรวมกันได้ปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๔,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จ,งานซ่อมทางเข้าแล้วเสร็จ,งานระบบไฟฟ้าพร้อมดวงโคม,งานทาสี,งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก.,งานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๗,๘๓๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๑๒,๕๗๐.๐๙ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๕๘,๗๕๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อถอนพื้นสนามเบตมินตันและผิวพื้นภายในห้องรับรอง,งานรื้อถอนภายในห้องน้ำ,งานรื้อถอนผนังและผิวผนังภายในและภายนอกอาคารตามที่กำหนด,งานรื้อถอนประตูและหน้าต่าง,งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า,งานเทคอนกรีตพื้นสนามเบตมินตัน,งานซ่อมกระเบื้องดินเผา,งานซ่อมแซมหลังคาน้ำรั่ว และงานซ่อมทางเข้าแล้วเสร็จรวมกันได้ปริมาณรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ยกเว้นตราสัญลักษณ์) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๕๗,๓๗๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผิวพื้นภายในห้องรับรอง,งานผนังกันห้อง,งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นห้องน้ำ),งานผิวผนัง (รอบอาคาร),งานปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จรวมกันได้ปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐,งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จได้ปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐,งานทาสีแล้วเสร็จได้ปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๑๘,๘๘๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผิวพื้นสนามเบตมินตัน,งานปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จ,งานซ่อมทางเข้าแล้วเสร็จ,งานระบบไฟฟ้าพร้อมดวงโคม,งานทาสี,งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก.,งานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

ข้อ ๓. ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ.๙๒/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัจฉริยา สุขสว่าง)

ข้าพเจ้า



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

พ

พยาน

(นางจิตยา วชิรอนันต์)

(ลงชื่อ)

พ

พยาน

(นางปวีณา งามเสงี่ยม)

โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามและอาคารแบตมินตัน ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

งวดงานเดิม

งวดที่ ๑


เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๕๘,๗๕๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อถอนพื้นที่สนามแบตมินตันและผิวพื้นภายในห้องรับรอง, งานรื้อถอนภายในห้องน้ำ, งานรื้อถอนผนังและผิวผนังภายในและภายนอกอาคารตามที่กำหนด, งานรื้อถอนประตูและหน้าต่าง, งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า, งานเทคอนกรีตพื้นสนามแบตมินตัน, งานซ่อมกระเบื้องดินเผา, งานซ่อมแซมหลังคาน้ำรั่ว และงานซ่อมทางเข้าแล้วเสร็จรวมกันได้ปริมาณรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ยกเว้นตราสัญลักษณ์) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๔๒,๒๕๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผิวพื้นสนามแบตมินตัน, งานผิวพื้นภายในห้องรับรอง, งานผนังกันห้อง, งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นห้องน้ำ), งานผิวผนัง (รอบอาคาร) และงานปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จรวมกันได้ปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จ, งานซ่อมทางเข้าแล้วเสร็จ, งานระบบไฟฟ้าพร้อมดวงโคม, งานทาสี, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก., งานอื่นๆที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

งวดงานใหม่

งวดที่ ๑

เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๕๘,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อถอนพื้นสนามแบดมินตันและผิวพื้นภายในห้องรับรอง, งานรื้อถอนภายในห้องน้ำ, งานรื้อถอนผนังและผิวผนังภายในและภายนอกอาคารตามที่กำหนด, งานรื้อถอนประตูและหน้าต่าง, งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า, งานเทคอนกรีตพื้นสนามแบดมินตัน, งานซ่อมกระเบื้องดินเผา, งานซ่อมแซมหลังคาน้ำรั่ว และงานซ่อมทางเข้าแล้วเสร็จรวมกันได้ปริมาณรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ยกเว้นตราสัญลักษณ์) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๕๗,๓๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผิวพื้นภายในห้องรับรอง, งานผนังกันห้อง, งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นห้องน้ำ), งานผิวผนัง (รอบอาคาร), งานปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จรวมกันได้ปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐, งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จได้ปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐, งานทาสีแล้วเสร็จได้ปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๑๘,๘๘๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผิวพื้นสนามแบดมินตัน, งานปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จ, งานซ่อมทางเข้าแล้วเสร็จ, งานระบบไฟฟ้าพร้อมดวงโคม, งานทาสี, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก., งานอื่นๆที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นางศัลลณี เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายคทา จันทลักษณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายคณันท์ ณะชัยขันธุ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
แนบท้ายสัญญาจ้าง




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) .....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) .....พยาน
(ลงชื่อ) .....พยาน

รายการบัญชีเปรียบเทียบงานปรับลดปรับเพิ่มงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่สนามและอาคารเบตมินตัน ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง
สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานปรับลด		
1	งานขุดทางเข้า	1,116,219.48	
2	งานกันห้อง	628,095.99	
3	งานหน้าต่าง (รอบอาคาร)	250,477.50	
4	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย	135,257.44	
5	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง	128,244.52	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	2,258,294.93	
	ค่าดำเนินการ+ภาษี+กำไร (F = 1.2987)	674,552.70	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	2,932,847.62	
6	งานครุภัณฑ์	334,340.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	3,267,187.62	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	3,267,188.00	
	งานปรับเพิ่ม		
1	งานขุดทางเข้า	1,139,645.56	
2	งานกันห้อง	616,885.38	
3	งานหน้าต่าง (รอบอาคาร)	236,871.50	
4	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย	184,685.40	
5	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง	185,237.44	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	2,363,325.28	
	ค่าดำเนินการ+ภาษี+กำไร (F = 1.2987)	705,925.26	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	3,069,250.54	
6	งานครุภัณฑ์	239,940.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	3,309,190.54	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	3,309,190.00	
สรุป ค่างานที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีราคางานสูงกว่าค่างานที่มีการปรับลด เป็นเงิน		42,002.00	บาท
(สี่หมื่นสองพันสองบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นางคัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายคหา จันทักขนา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายคัลลสนีย์ ธาระชัยขันธุ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉริยา สุขสว่าง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล บริษัท ปันยามวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้รับทราบและยินยอมที่จะดำเนินการตามรายละเอียดแก้ไข
ที่มีการเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าวและยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจำนวน 42,002.00 บาท ซึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

อัจฉริยา

W

W

W

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....


(ลงชื่อ).....

นางสาวอัจฉริยา สุขสว่าง

บริษัท ปันยามวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท ปันยามวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท ปันยามวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด



รายการบัญชีปรับเพิ่มราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่สนามและอาคารเบตมินตัน ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ งานปรับลด (ครุภัณฑ์)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ถังเก็บน้ำ - ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 2000 ลิตร	2.00	ชุด	15,200.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติ - ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด350วัตต์	2.00	ชุด	8,280.00	16,560.00	-	-	16,560.00	
3	เครื่องปรับอากาศ - เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU ระบบ Inverter (แบบติดผนัง)	2.00	ชุด	40,900.00	81,800.00	-	-	81,800.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 30000 BTU ระบบ Inverter (แบบติดผนัง)	4.00	ชุด	47,200.00	188,800.00	-	-	188,800.00	
4	ล๊อคเกอร์ - ล๊อคเกอร์ภายในห้องน้ำ	2.00	ชุด	8,390.00	16,780.00	-	-	16,780.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการ								334,340.00	

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นางศัลลณี เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายคทา จันทลักษณ์)
สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายคอนสวรรค์ ธนะชัยพันธ์)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)พยาน
(ลงชื่อ)พยาน


รายการบัญชีปรับลดราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงพื้นสนามและอาคารเบตมินตัน ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ งานปรับลด

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานซ่อมทางเข้า								
1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	20.00	ตร.ม.	-	-	45.88	917.50	917.50	
	- รื้อถอนพื้นปูอิฐตัวหนอน	16.00	ตร.ม.	-	-	18.35	293.60	293.60	
	- รื้อถอนผนังปูกระเบื้องขนาด 5x5 ซม.	29.62	ตร.ม.	-	-	32.11	951.17	951.17	
1.2	งานซ่อมทางเข้า								
	- ติดตั้งป้ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง	1.00	ชุด	229,375.00	229,375.00	-	-	229,375.00	
	- ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	217.39	ตร.ม.	3,211.25	698,093.64	-	-	698,093.64	
	หนา 3 มม. พร้อมโครงเคร่า								
	- ดินชุดและกลบกลับ	2.79	ลบ.ม.	-	-	90.83	253.42	253.42	
	- ทราฮายาบ	2.04	ลบ.ม.	471.61	962.09	83.49	170.32	1,132.42	
	- คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.	1,341.12	321.87	365.17	87.64	409.51	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปลูกบาศก์)	5.92	ลบ.ม.	1,972.19	11,675.39	358.74	2,123.76	13,799.14	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	36.00	ตร.ม.	42.87	1,543.49	4.59	165.15	1,708.64	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	11.10	ตร.ม.	-	-	122.03	1,354.51	1,354.51	
	- ไม้แบบ	8.88	ลบ.พ.	411.59	3,654.92	-	-	3,654.92	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 12 mm. (SD 40)	0.12	ตัน	20,824.86	2,540.63	3,027.75	369.39	2,910.02	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 16 mm. (SD 40)	0.13	ตัน	20,847.79	2,793.60	3,027.75	405.72	3,199.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.66	กก.	65.02	498.08	-	-	498.08	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.40x0.40 ม.	8.00	แผ่น	412.88	3,303.00	-	-	3,303.00	
	หนา 10 มม.								
	- J Bolt ขนาด Ø 6 มม.	48.00	ชุด	73.40	3,523.20	-	-	3,523.20	
	- เสาคเหล็ก H-Beam ขนาด 200x200 มม.	2,754.48	กก.	36.70	101,089.42	11.01	30,326.82	131,416.24	
	หนัก 49.9 กก./ม.								
	- รางน้ำฝนสแตนเลส	9.400	ม.	1,376.25	12,936.75	-	-	12,936.75	
	- ทาสีกันสนิม	66.240	ตร.ม.	55.39	3,669.00	32.11	2,127.13	5,796.13	
	- ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2" (ชั้น 13.5)	3.000	ท่อน	231.09	693.27	-	-	693.27	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการ (งานซ่อมทางเข้า)								1,116,219.48	
2	งานกันห้อง								
2.1	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. พร้อมโครงเคร่า	16.50	ตร.ม.	264.24	4,360.06	119.28	1,968.04	6,328.10	



แนบท้ายสัญญาจ้าง

ผู้จ้าง:
ผู้รับจ้าง:
พยาน:
พยาน:

รายการบัญชีปีปรับลดราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงพื้นสนามและอาคารแบดมินตัน ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ งานปรับลด

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	11.28	ตร.ม.	167.48	1,889.18	166.07	1,873.24	3,762.42	
	- ทาสีผนังยิปซัมบอร์ด	33.00	ตร.ม.	71.89	2,372.24	27.53	908.33	3,280.57	
	- ผนัง 1	1.00	ชุด	68,812.50	68,812.50	-	-	68,812.50	
	- ผนัง 2	1.00	ชุด	229,375.00	229,375.00	-	-	229,375.00	
	- ผนัง 3	1.00	ชุด	72,482.50	72,482.50	-	-	72,482.50	
	- ผนัง 4	1.00	ชุด	65,142.50	65,142.50	-	-	65,142.50	
	- ผนัง 5	2.00	ชุด	68,812.50	137,625.00	-	-	137,625.00	
	- ผนัง 6	1.00	ชุด	41,287.50	41,287.50	-	-	41,287.50	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการ (งานกันห้อง)								628,095.99	
3	งานหน้าต่าง (รอบอาคาร)								
3.1	งานหน้าต่าง								
	- ติดตั้งหน้าต่างวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.35x5.50 ม. (น.1)	1.00	ชุด	25,690.00	25,690.00	-	-	25,690.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างวงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.30x4.30 ม. (น.2)	1.00	ชุด	32,112.50	32,112.50	-	-	32,112.50	
	- ติดตั้งหน้าต่างวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.35x4.30 ม. (น.3)	1.00	ชุด	20,185.00	20,185.00	-	-	20,185.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างวงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.50x5.60 ม. (น.4)	3.00	ชุด	45,875.00	137,625.00	-	-	137,625.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างวงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.50x4.30 ม. (น.5)	1.00	ชุด	34,865.00	34,865.00	-	-	34,865.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการ (งานหน้าต่าง รอบอาคาร)								250,477.50	
4	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย								
4.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนระบบท่อสุขาภิบาล	1.00	งาน	-	-	4,587.50	4,587.50	4,587.50	
	- รื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	-	-	64.23	64.23	64.23	
	- รื้อถอนประตูพีวีซีพร้อมวงกบ	4.00	ชุด	-	-	64.23	256.90	256.90	
	- รื้อถอนชักโครก	3.00	ชุด	-	-	91.75	275.25	275.25	
	- รื้อถอนโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	91.75	367.00	367.00	
	- รื้อถอนสายฉีดชำระ	3.00	ชุด	-	-	18.35	55.05	55.05	
	- รื้อถอนฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	-	-	18.35	36.70	36.70	
	- รื้อถอนท่อน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	-	-	18.35	36.70	36.70	
	- รื้อถอนราวแขวนผ้า	4.00	ชุด	-	-	18.35	73.40	73.40	
	- รื้อถอนก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	-	-	18.35	36.70	36.70	
	- รื้อถอน FD	5.00	ชุด	-	-	18.35	91.75	91.75	



นายสายัญญา ช้าง

ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน

รายการบัญชีปรับลดราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงพื้นสนามและอาคารเบตมินตัน ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ งานปรับลด

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4.2	- รีดลอนกระจกขนาด 0.95x1.70 ม.	1.00	ชุด	-	-	137.63	137.63	137.63	
	- รีดลอนราวจับ	1.00	ชุด	-	-	18.35	18.35	18.35	
	- รีดลอนอ่างล้างมือ	3.00	ชุด	-	-	91.75	275.25	275.25	
	- รีดลอนผนังบุกระเบื้อง	65.23	ตร.ม.	-	-	32.11	2,094.70	2,094.70	
	- รีดลอนพื้นบุกระเบื้อง	42.69	ตร.ม.	-	-	45.88	1,958.40	1,958.40	
	งานผนัง								
	- ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. พร้อมโครงเคร่า	4.20	ตร.ม.	264.24	1,109.81	119.28	500.96	1,610.76	
	- ทาสีผนังยิปซัมบอร์ด	8.40	ตร.ม.	73.27	615.48	27.53	231.21	846.69	
4.3	งานประตู								
	- ประตูไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,569.00	2,569.00	-	0.00	2,569.00	
	- ประตู PVC พร้อมวงกบ	4.00	ชุด	2,385.50	9,542.00	-	0.00	9,542.00	
4.4	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	9.90	ตร.ม.	217.05	2,148.82	81.66	808.41	2,957.23	
	- ฉาบปูนเรียบ	75.20	ตร.ม.	65.52	4,927.00	75.24	5,657.67	10,584.68	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	20.25	ตร.ม.	167.48	3,391.48	166.07	3,362.87	6,754.35	
4.5	งานพื้นและผิวพื้น								
	- พื้นบุกระเบื้องเซรามิคขนาด 30x30 ซม. (ผิวด้านกันลื่น)	41.53	ตร.ม.	249.57	10,364.61	144.97	6,020.40	16,385.00	
	- พื้นหินแกรนิต (เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า)	5.20	ม.	4,128.75	21,469.50	-	0.00	21,469.50	
4.6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	2,890.13	11,560.50	412.88	1,651.50	13,212.00	
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฝัลชวาล์ว	2.00	ชุด	2,284.58	4,569.15	412.88	825.75	5,394.90	
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีฝัลชวาล์ว	1.00	ชุด	3,376.40	3,376.40	412.88	412.88	3,789.28	
	- ฝักบัวอาบน้ำเรนชาวเวอร์	2.00	ชุด	3,211.25	6,422.50	155.98	311.95	6,734.45	
	- สายฉีดชำระสแตนเลส	3.00	ชุด	503.71	1,511.12	32.11	96.34	1,607.46	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	181.67	545.00	64.23	192.68	737.67	
4.7	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	4.00	ชุด	651.43	2,605.70	64.23	256.90	2,862.60	
	- ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	90.83	181.67	22.94	45.88	227.54	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	334.89	669.78	64.23	128.45	798.23	
	- FD	5.00	ชุด	142.21	711.06	68.81	344.06	1,055.13	
	- อ่างล้างมือ	3.00	ชุด	3,211.25	9,633.75	412.88	1,238.63	10,872.38	
	- กระจก	1.00	ชุด	229.38	229.38	64.23	64.23	293.60	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- เดินระบบท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง	1.00	งาน	4,587.50	4,587.50	0.00	0.00	4,587.50	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการ (งานปรับปรุงห้องน้ำชาย)								135,257.44	



นายท้ายสัญญาจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน


รายการบัญชีปรับลดราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่สนามและอาคารเบตมินตัน ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ งานปรับลด

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง								
5.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	-	-	4,587.50	4,587.50	4,587.50	
	- รื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	-	-	64.23	64.23	64.23	
	- รื้อถอนประตูพีวีซีพร้อมวงกบ	5.00	ชุด	-	-	64.23	321.13	321.13	
	- รื้อถอนชักโครกนั่งราบ	3.00	ชุด	-	-	91.75	275.25	275.25	
	- รื้อถอนสายฉีดชำระ	3.00	ชุด	-	-	18.35	55.05	55.05	
	- รื้อถอนฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	-	-	18.35	36.70	36.70	
	- รื้อถอนที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	-	-	18.35	55.05	55.05	
	- รื้อถอนที่วางสบู่	2.00	ชุด	-	-	18.35	36.70	36.70	
	- รื้อถอนราวแขวนผ้า	5.00	ชุด	-	-	18.35	91.75	91.75	
	- รื้อถอนก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	-	-	18.35	55.05	55.05	
	- รื้อถอน FD	6.00	ชุด	-	-	18.35	110.10	110.10	
	- รื้อถอนกระจกขนาด 0.95x4.35 ม.	1.00	ชุด	-	-	137.63	137.63	137.63	
	- รื้อถอนอ่างล้างมือ	3.00	ชุด	-	-	91.75	275.25	275.25	
	- รื้อถอนผนังบุกระเบื้อง	59.39	ตร.ม.	-	-	32.11	1,907.16	1,907.16	
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	30.82	ตร.ม.	-	-	45.88	1,413.87	1,413.87	
5.2	งานผนัง								
	- ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. พร้อมโครงเคร่า	4.200	ตร.ม.	264.24	1,109.81	119.28	500.96	1,610.76	
	- ทาสีผนังยิปซัมบอร์ด	8.400	ตร.ม.	67.93	570.63	27.53	231.21	801.84	
5.3	งานประตู								
	- ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ	1.000	ชุด	2,569.00	2,569.00	-	0.00	2,569.00	
	- ประตูพีวีซีพร้อมวงกบ	5.000	ชุด	2,385.50	11,927.50	68.81	344.06	12,271.56	
5.4	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	11.040	ตร.ม.	217.05	2,396.26	81.66	901.50	3,297.76	
	- ฉาบปูนเรียบ	59.390	ตร.ม.	65.52	3,891.15	75.24	4,468.21	8,359.36	
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	59.390	ตร.ม.	167.48	9,946.66	166.07	9,862.75	19,809.41	
5.5	งานพื้นและผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. (ชนิดกันลื่น)	30.820	ตร.ม.	249.57	7,691.72	144.97	4,467.82	12,159.54	
	- พื้นหินแกรนิต (เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า)	4.550	ม.	4,128.75	18,785.81	-	0.00	18,785.81	
5.6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีพัดขวาล้าง	2.000	ชุด	2,284.58	4,569.16	137.63	275.25	4,844.41	
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีพัดขวาล้าง	1.000	ชุด	3,376.40	3,376.40	412.88	412.88	3,789.28	
	- ฝักบัวอาบน้ำเรนชาเวอร์	2.000	ชุด	3,211.25	6,422.50	155.98	311.95	6,734.45	



แนบท้ายสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน

รายการบัญชีปรับลดราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงพื้นสนามและอาคารเบตมินตัน ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ งานปรับลด

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5.7	- สายฉีดชำระ	3.000	ชุด	503.71	1,511.12	32.11	96.34	1,607.46	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชุด	181.67	545.00	64.23	192.68	737.67	
	- ราวแขวนผ้า	5.000	ชุด	651.43	3,257.13	64.23	321.13	3,578.25	
	- ก๊อกน้ำ	3.000	ชุด	90.83	272.50	22.94	68.81	341.31	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	334.89	669.78	64.23	128.45	798.23	
	- FD	6.000	ชุด	142.21	853.28	68.81	412.88	1,266.15	
	- อ่างล้างมือ	3.000	ชุด	3,211.25	9,633.75	412.88	1,238.63	10,872.38	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- เดินระบบท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง	1.000	งาน	4,587.50	4,587.50	-	0.00	4,587.50	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการ (งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง)								128,244.52	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการ								2,258,294.93	

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นางศุภณีย์ เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายคทา จันทลักษณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ


(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายคณิตนันท์ ธนะชัยพันธ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



แนบท้ายสัญญาจ้าง



ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง



พยาน



พยาน

รายการบัญชีปรับปรุงเพิ่มราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงพื้นสนามและอาคารเบตมินตัน ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ งานปรับปรุง (ครุภัณฑ์)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	ถังเก็บน้ำ								
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 2000 ลิตร	2.00	ชุด	15,200.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติ								
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด350วัตต์	2.00	ชุด	8,280.00	16,560.00	-	-	16,560.00	
3	เครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU	2.00	ชุด	40,900.00	81,800.00	-	-	81,800.00	
	ระบบ Inverter (แบบติดผนัง)								
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 30000 BTU	2.00	ชุด	47,200.00	94,400.00	-	-	94,400.00	
	ระบบ Inverter (แบบติดผนัง)								
4	ล๊อคเกอร์								
	- ล๊อคเกอร์ภายในห้องน้ำ	2.00	ชุด	8,390.00	16,780.00	-	-	16,780.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการ								239,940.00	

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นางคัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายคทา จันทลักษณ์)
สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายคณสันต์ ธนะชัยพันธ์)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



แนบท้ายสัญญาจ้าง

อึ้งวีย์

W

ช

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

รายการบัญชีปรับปรุงเพิ่มราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่สนามและอาคารเบตมินตัน ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ งานปรับปรุง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานซ่อมทางเข้า								
1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	20.00	ตร.ม.	-	-	45.88	917.50	917.50	
	- รื้อถอนพื้นปูอิฐตัวหนอน	16.00	ตร.ม.	-	-	18.35	293.60	293.60	
	- รื้อถอนผนังปูกระเบื้องขนาด 5x5 ซม.	29.62	ตร.ม.	-	-	32.11	951.17	951.17	
1.2	งานซ่อมทางเข้า								
	- ติดตั้งป้ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	1.00	ชุด	229,375.00	229,375.00	-	-	229,375.00	
	- ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	217.39	ตร.ม.	3,211.25	698,093.64	-	-	698,093.64	
	หนา 3 มม. พร้อมโครงเคร่า								
	- ดินชุดและกลบกลับ	2.79	ลบ.ม.	-	-	90.83	253.42	253.42	
	- ทราดย้าย	2.04	ลบ.ม.	471.61	962.09	83.49	170.32	1,132.42	
	- คอนกรีตทราดย้าย	0.24	ลบ.ม.	1,341.12	321.87	365.17	87.64	409.51	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	7.50	ลบ.ม.	1,972.19	14,791.45	358.74	2,690.57	17,482.02	
	(รูปลูกบาศก์)								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	38.00	ตร.ม.	42.87	1,629.24	4.59	174.33	1,803.57	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	13.00	ตร.ม.	-	-	122.03	1,586.36	1,586.36	
	- ไม้แบบ	3.25	ลบ.ฟ.	411.59	1,337.67	-	-	1,337.67	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB 9 mm. (SR 24)	0.021	ตัน	24,488.13	514.25	4,400.00	92.40	606.65	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 12 mm.	0.12	ตัน	20,824.86	2,540.63	3,027.75	369.39	2,910.02	
	(SD 40)								
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 16 mm.	0.13	ตัน	20,847.79	2,793.60	3,027.75	405.72	3,199.32	
	(SD 40)								
	- ลวดผูกเหล็ก	7.66	กก.	65.02	498.08	-	-	498.08	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.40x0.40 ม. หนา 10 มม.	8.00	แผ่น	412.88	3,303.00	-	-	3,303.00	
	- J Bolt ขนาด Ø 6 มม.	48.00	ชุด	73.40	3,523.20	-	-	3,523.20	
	- เสาคเหล็ก H-Beam ขนาด 200x200 มม.	2,754.48	กก.	36.70	101,089.42	11.01	30,326.82	131,416.24	
	หนัก 49.9 กก./ม.								
	- รางน้ำฝนสแตนเลส	9.40	ม.	1,376.25	12,936.75	-	-	12,936.75	
1.3	งานผิวพื้น								
	- ทาสีกันสนิม	66.24	ตร.ม.	55.39	3,669.00	32.11	2,127.13	5,796.13	
	- ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2" (ชั้น 13.5)	3.00	ท่อน	231.09	693.27	-	-	693.27	
	- พื้นทรายล้าง	17.50	ตร.ม.	263.00	4,602.50	104.00	1,820.00	6,422.50	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค	18.00	ตร.ม.	249.57	4,492.26	144.57	2,602.26	7,094.52	
	- คิวบันได	6.00	ม.	185.00	1,110.00	-	-	1,110.00	
1.4	งานระบบท่อสุขาภิบาล								
	- เดินระบบท่อ	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	

รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการ (งานซ่อมทางเข้า)

1,139,645.56

พยาน



แนบท้ายสัญญาจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

พยาน


รายการบัญชีปรับปรุงเพิ่มราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงพื้นสนามและอาคารเบตมินตัน ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ งานปรับปรุง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	งานกันห้อง								
2.1	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. พร้อมโครงเคร่า	16.50	ตร.ม.	264.24	4,359.96	119.28	1,968.04	6,328.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	11.28	ตร.ม.	167.48	1,889.18	166.07	1,873.24	3,762.42	
	- ทาสีผนังยิปซัมบอร์ด	33.00	ตร.ม.	71.89	2,372.24	27.53	908.33	3,280.57	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	33.80	ตร.ม.	157.92	5,337.70	56.00	1,892.80	7,230.50	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	67.60	ตร.ม.	82.00	5,543.20	87.00	5,881.20	11,424.40	
	- ทาสีอะคริลิค	67.60	ตร.ม.	65.00	4,394.00	30.00	2,028.00	6,422.00	
	- ผนัง 1	1.00	ชุด	68,812.50	68,812.50	-	-	68,812.50	
	- ผนัง 2	1.00	ชุด	190,000.00	190,000.00	-	-	190,000.00	
	- ผนัง 3	1.00	ชุด	72,482.50	72,482.50	-	-	72,482.50	
	- ผนัง 4	1.00	ชุด	65,142.50	65,142.50	-	-	65,142.50	
	- ผนัง 5	2.00	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- ผนัง 6	1.00	ชุด	56,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	- ผนัง 8	1.00	ชุด	93,000.00	93,000.00	-	-	93,000.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการ (งานกันห้อง)								616,885.38	
3	งานหน้าต่าง (รอบอาคาร)								
3.1	งานหน้าต่าง								
	- ติดตั้งหน้าต่างวงกบอลูมิเนียม ขนาด 0.90x5.50 ม. (น.1)	1.00	ชุด	17,126.00	17,126.00	-	-	17,126.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างวงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.30x4.30 ม. (น.2)	1.00	ชุด	32,112.50	32,112.50	-	-	32,112.50	
	- ติดตั้งหน้าต่างวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.30x3.35 ม. (น.3)	1.00	ชุด	15,143.00	15,143.00	-	-	15,143.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างวงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.50x5.60 ม. (น.4)	3.00	ชุด	45,875.00	137,625.00	-	-	137,625.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างวงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.50x4.30 ม. (น.5)	1.00	ชุด	34,865.00	34,865.00	-	-	34,865.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการ (งานหน้าต่างรอบอาคาร)								236,871.50	
4	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย								
4.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนระบบท่อสุขาภิบาล	1.00	งาน	-	-	4,587.50	4,587.50	4,587.50	
	- รื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	-	-	64.23	64.23	64.23	
	- รื้อถอนประตูพีวีซีพร้อมวงกบ	4.00	ชุด	-	-	64.23	256.90	256.90	
	- รื้อถอนชักโครก	3.00	ชุด	-	-	91.75	275.25	275.25	



นายสายัญญา
ผู้รับจ้าง
.....พยาน
.....พยาน

รายการบัญชีปรับปรุงเพิ่มราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่สนามและอาคารเบตมินตัน ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ งานปรับปรุงเพิ่ม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- รื้อถอนโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	91.75	367.00	367.00	
	- รื้อถอนสายฉีดชำระ	3.00	ชุด	-	-	18.35	55.05	55.05	
	- รื้อถอนฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	-	-	18.35	36.70	36.70	
	- รื้อถอนที่วางสบู่	2.00	ชุด	-	-	18.35	36.70	36.70	
	- รื้อถอนราวแขวนผ้า	4.00	ชุด	-	-	18.35	73.40	73.40	
	- รื้อถอนก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	-	-	18.35	36.70	36.70	
	- รื้อถอน FD	5.00	ชุด	-	-	18.35	91.75	91.75	
	- รื้อถอนกระจกขนาด 0.95x1.70 ม.	1.00	ชุด	-	-	137.63	137.63	137.63	
	- รื้อถอนราวจับ	1.00	ชุด	-	-	18.35	18.35	18.35	
4.2	- รื้อถอนอ่างล้างมือ	3.00	ชุด	-	-	91.75	275.25	275.25	
	- รื้อถอนผนังปูกระเบื้อง	65.23	ตร.ม.	-	-	32.11	2,094.70	2,094.70	
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	42.69	ตร.ม.	-	-	45.88	1,958.40	1,958.40	
4.3	- ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. พร้อมโครงคร่าว	4.20	ตร.ม.	264.24	1,109.81	119.28	500.96	1,610.76	
	- ทาสีผนังยิปซัมบอร์ด	8.40	ตร.ม.	73.27	615.48	27.53	231.21	846.69	
4.4	- ประตูไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,569.00	2,569.00	-	-	2,569.00	
	- ประตู PVC พร้อมวงกบ	5.00	ชุด	2,385.50	11,927.50	-	-	11,927.50	
5	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	26.50	ตร.ม.	217.05	5,751.90	81.66	2,163.92	7,915.83	
	- ฉาบปูนเรียบ	53.00	ตร.ม.	65.52	3,472.49	75.24	3,987.46	7,459.94	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 30x60 ซม.	106.00	ตร.ม.	167.48	17,752.93	166.07	17,603.16	35,356.08	
6	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x30 ซม. (ผิวด้านกันลื่น)	44.75	ตร.ม.	249.57	11,168.22	144.97	6,487.18	17,655.40	
	- พื้นหินแกรนิต (เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า)	5.20	ตร.ม.	4,128.75	21,469.50	-	-	21,469.50	
6	- โถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	2,890.13	11,560.50	412.88	1,651.50	13,212.00	
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด	3,376.40	10,129.20	412.88	1,238.63	11,367.83	
	- ฝักบัวอาบน้ำเรนชาเวอร์	2.00	ชุด	3,211.25	6,422.50	155.98	311.95	6,734.45	
	- สายฉีดชำระสแตนเลส	3.00	ชุด	503.71	1,511.12	32.11	96.34	1,607.46	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	181.67	545.00	64.23	192.68	737.67	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	2.00	ชุด	654.43	1,302.85	64.23	128.45	1,431.30	
	- ก๊อกน้ำ	5.00	ชุด	90.83	454.16	22.94	114.69	568.85	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	334.89	669.78	64.23	128.45	798.23	



แนบท้ายสัญญาจ้าง

จ้าง

ผู้จ้าง

พยาน

พยาน


รายการบัญชีปรับปรุงเพิ่มราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงพื้นสนามและอาคารเบตมินตัน ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ งานปรับปรุง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
7	- FD	6.00	ชุด	142.21	853.28	68.81	412.88	1,266.15	
	- อ่างล้างมือ	3.00	ชุด	3,211.25	9,633.75	412.88	1,238.63	10,872.38	
	- อ่างล้างมือ (เด็ก)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	412.88	412.88	5,912.88	
	- กระจกขนาด 0.90x4.60 ม.	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- เดินระบบท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการ (งาปรับปรุงห้องน้ำชาย)								184,685.40	
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	-	-	4,587.50	4,587.50	4,587.50	
2	- รื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	-	-	64.23	64.23	64.23	
	- รื้อถอนประตูพีวีซีพร้อมวงกบ	5.00	ชุด	-	-	64.23	321.13	321.13	
	- รื้อถอนซีกโครนังราบ	3.00	ชุด	-	-	91.75	275.25	275.25	
	- รื้อถอนสายฉีดชำระ	3.00	ชุด	-	-	18.35	55.05	55.05	
	- รื้อถอนฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	-	-	18.35	36.70	36.70	
	- รื้อถอนที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	-	-	18.35	55.05	55.05	
	- รื้อถอนที่วางสบู่	2.00	ชุด	-	-	18.35	36.70	36.70	
	- รื้อถอนราวแขวนผ้า	5.00	ชุด	-	-	18.35	91.75	91.75	
	- รื้อถอนก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	-	-	18.35	55.05	55.05	
	- รื้อถอน FD	6.00	ชุด	-	-	18.35	110.10	110.10	
	- รื้อถอนกระจกขนาด 0.95x4.35 ม.	1.00	ชุด	-	-	137.63	137.63	137.63	
	- รื้อถอนอ่างล้างมือ	3.00	ชุด	-	-	91.75	275.25	275.25	
	- รื้อถอนผนังปูกระเบื้อง	59.39	ตร.ม.	-	-	32.11	1,907.16	1,907.16	
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	30.82	ตร.ม.	-	-	45.88	1,413.87	1,413.87	
2	งานผนัง								
	- ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. พร้อมโครงเคร่า	4.20	ตร.ม.	264.24	1,109.81	119.28	500.96	1,610.76	
	- ทาสีผนังยิปซัมบอร์ด	8.40	ตร.ม.	67.93	570.63	27.53	231.21	801.84	
3	งานประตู								
	- ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,569.00	2,569.00			2,569.00	
	- ประตูพีวีซีพร้อมวงกบ	5.00	ชุด	2,385.50	11,927.50	68.81	344.06	12,271.56	
4	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	19.44	ตร.ม.	217.05	4,219.51	81.66	1,587.42	5,806.93	
	- ฉาบปูนเรียบ	76.19	ตร.ม.	65.52	4,991.87	75.24	5,732.15	10,724.02	
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 30x60 ซม.	152.38	ตร.ม.	167.48	25,520.87	166.07	25,305.37	50,826.04	



แนบท้ายสัญญาจ้าง

ผู้ว่าจ้าง
 ผู้รับจ้าง
 พยาน
 พยาน

รายการบัญชีปรับปรุงเพิ่มราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงพื้นสนามและอาคารเบตมินตัน ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ งานปรับปรุงเพิ่ม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5	งานพื้นและผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. (ชนิดกันลื่น)	36.00	ตร.ม.	249.57	8,984.49	144.97	5,218.74	14,203.23	
	- พื้นหินแกรนิต (เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า)	5.52	ม.	4,128.75	22,790.70	-	-	22,790.70	
6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด	3,376.40	10,129.20	412.88	1,238.63	11,367.83	
	- ฝักบัวอาบน้ำเรนชาวเวอร์	2.00	ชุด	3,211.25	6,422.50	155.98	311.95	6,734.45	
	- สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	503.71	1,511.12	32.11	96.34	1,607.46	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	181.67	545.00	64.23	192.68	737.67	
	- ราวแขวนผ้า	2.00	ชุด	651.43	1,302.85	64.23	128.45	1,431.30	
	- ก๊อกน้ำ	6.00	ชุด	90.83	545.00	22.94	137.63	682.62	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	334.89	669.78	64.23	128.45	798.23	
	- FD	6.00	ชุด	142.21	853.28	68.81	412.88	1,266.15	
	- อ่างล้างมือ	3.00	ชุด	3,211.25	9,633.75	412.88	1,238.63	10,872.38	
	- อ่างล้างมือ (เด็ก)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	412.88	412.88	5,912.88	
	- กระจกขนาด 0.90x4.50 ม.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
7	งานระบบสุขาภิบาล								
	- เดินระบบท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการ (งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง)								185,237.44	

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นางศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายคทา จันทลักษณ์)
สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายคณิตนันท์ ธนะชัยจันทร์)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)พยาน
(ลงชื่อ)พยาน