

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ กพ.๒๙๑/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับบริษัท พัทยา เอส.ซี.เอส. จำกัด โดย นายชยุต ชัยตระกูลทอง ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๙๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๐๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนโครงการดังกล่าว ในวันที่ คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๙๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. เพื่อเป็นการให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบแปลนแนบท้าย โดยยกเลิกแบบแปลนเดิม แบบเลขที่ ๑๒๓๕/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๕/๑๔, ๖/๑๔, ๘/๑๔, ๙/๑๔ และแผ่นที่ ๑๒/๑๔ และให้ใช้แบบแปลน แบบเลขที่ ๑๒๓๕/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๕/๑๔ (แก้ไข), ๖/๑๔ (แก้ไข), ๘/๑๔ (แก้ไข), ๙/๑๔ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๑๒/๑๔ (แก้ไข) ตามรายละเอียดแนบท้าย

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๙๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายชยุต ชัยตระกูลทอง)

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางจิตยา วชิรอนันต์)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางปวีณา งามเสงี่ยม)