

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ กพ.๒๗๙/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นางสาวพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับบริษัท ส.เกื้อกุล จำกัด โดย นางสาวดาวดี อยู่เปี่ยม ผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๘๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนโครงการดังกล่าว ในวันที่ คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. เพื่อเป็นการให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบแปลนแนบท้าย โดยยกเลิกแบบแปลนเดิมแบบเลขที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๘/๑๑ และแผ่นที่ ๑๐/๑๑ และให้ใช้แบบแปลนเลขที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๘/๑๑ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๑๐/๑๑ (แก้ไข) และผู้รับจ้างยินดีที่จะดำเนินการตามที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพร้อมลงลายมือชื่อยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ตามรายละเอียดแนบท้าย

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางสาวดาวดี อยู่เปี่ยม)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางจิตยา วชิรนันท์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางปวีณา งามเสงี่ยม)