

รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (ก้นเงิน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
- ☒ งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
- ☐ งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☐ งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน้า ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
1	ค่าจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2,500,000.- บาท	702	กองสาธารณสุข	งบ อบจ.	5,000,000.00	พ.ย.65 - มี.ค.66	✓								
2	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 38 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- บาท	737	กองสาธารณสุข	งบ อบจ.	1,140,000.00	ธ.ค.65 - ก.ค.66									
	(โอนเพิ่มครั้งที่ 19/2566 อนุมัติเมื่อวันที่ 21 ส.ค.2566)				(+)	76,000.00									
						1,216,000.00					✓	1,120,000.00	96,000.00	26 ต.ค. 67	สข.กพ.5/2568
3	โครงการวางท่อรวบรวมน้ำเสียระบบก๊าซชีวภาพ ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง	754	กองสาธารณสุข	งบ อบจ.	1,000,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66				✓		733,568.30	266,431.70	13 เม.ย. 68	สจ.กพ.115/2568
	ตั้งรายการใหม่โอนครั้งที่ 10/2566 ลว. 3 พ.ค. 2566														
4	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์นาฏศิลป์		อ.ตากสินบ้านค่าย	งบ อบจ.	75,586.00	พ.ค. 66 - ก.ย. 66					✓	75,586.00	0.00	9 พ.ย. 67	บข.กพ.4/2568
	(แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างฯ ครั้งที่ 20/2566 อนุมัติ เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2567)														
	ตั้งรายการใหม่โอนครั้งที่ 14/2566 ลว. 5 ก.ค. 2566														
5	ค่าจัดซื้อเครื่องย่นตัดตัดท้ายเรือไฟเบอร์กลาส		สำนักปลัด	งบ อบจ.	1,210,000.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66	✓								
6	ค่าจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน 1 คัน		กสธ.	งบ อบจ.	2,500,000.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66	✓								
7	ค่าจัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน		กสธ.	งบ อบจ.	1,358,000.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66	✓								
	(แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างฯ ครั้งที่ 13/2566 อนุมัติ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2566)														



รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (กันเงิน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
- ☒ งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
- ☐ งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☐ งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน้าข้อบัญญัติ	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	คงเหลือจำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
	ตั้งรายการใหม่ครั้งที่ 14/2566 ลว. 5 ก.ค. 2566														
8	ค่าจัดซื้อรถไฟฟ้า รับ-ส่ง จำนวน 2 คัน		กสธ.	งบ อบจ.	85,920.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66	✓								
	(โอนเพิ่มครั้งที่ 14/2566 อนุมัติเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2566)			(+)	214,080.00										
					300,000.00										
9	ค่าจัดซื้อเครื่องดัดคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง ปรับระดับได้ จำนวน 2 เครื่อง		กสธ.	งบ อบจ.	700,000.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66					✓	697,500.00	2,500.00	8 ม.ค. 68	สข.กพ.3/2568
10	ค่าจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก แบบ Radial จำนวน 1 เครื่อง		กสธ.	งบ อบจ.	900,000.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66					✓	890,000.00	10,000.00	23 ม.ค. 68	สข.กพ.13/2568
	(แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างฯ ครั้งที่ 18/2566 อนุมัติ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2566)														
11	ค่าจัดซื้อชุดแขนเครื่องมือแพทย์กับเพดาน พร้อมระบบก๊าซทางการแพทย์แบบแขวนคู่ (Pendant) จำนวน 2 ชุด ๆ		กสธ.	งบ อบจ.	1,000,000.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66	✓								
12	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน น้ำหนัก ส่วนสูง และดัชนีมวลกายพร้อมส่งเข้าระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล (HIS) จำนวน 4 เครื่อง		กสธ.	งบ อบจ.	473,780.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66	✓								
	(โอนเพิ่มครั้งที่ 14/2566 อนุมัติเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2566)			(+)	126,220.00										
					600,000.00										




รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (ก้นเงิน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
☒ งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
☐ งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน้า ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
13	ตั้งรายการใหม่โอนครั้งที่ 14/2566 ลว. 5 ก.ค. 2566 ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ (VDO Laryng) จำนวน 1 เครื่อง (โอนเพิ่มครั้งที่ 14/2566 อนุมัติเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2566) (โอนเพิ่มครั้งที่ 14/2566 อนุมัติเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2566)		กสธ.	งบ อบจ.	76,220.00 (+) 300,000.00 (+) 273,780.00 650,000.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66	✓								
14	ค่าจัดซื้อตู้แช่เวชภัณฑ์ยา แบบ 2 COMP 4 ประตู จำนวน 8 ตู้ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ครั้งที่ 18/2566 อนุมัติ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2566)		กสธ.	งบ อบจ.	800,000.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66					✓	456,000.00	344,000.00	29 พ.ย. 67	สช.กพ.19/2568
15	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพขณะเคลื่อน ย้าย (Monitor Transport) จำนวน 2 เครื่อง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ครั้งที่ 18/2566 อนุมัติ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2566)		กสธ.	งบ อบจ.	700,000.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66					✓	511,110.00	188,890.00	8 ม.ค. 68	สช.กพ.2/2568
16	ค่าจัดซื้อระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิทัลผ่าน ทาง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล (โอนเพิ่มครั้งที่ 14/2566 อนุมัติเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2566)		กสธ.	งบ อบจ.	390,000.00 (+) 610,000.00 1,000,000.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66	✓								ไม่ประสงค์ดำเนินการ
17	ค่าจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งภายในศูนย์บริการ สุขภาพ ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง (โอนเพิ่มครั้งที่ 14/2566 อนุมัติเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2566)		กสธ.	งบ อบจ.	1,100,000.00 (+) 1,300,000.00 2,400,000.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66	✓								



รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (กันเงิน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
☒ งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
☐ งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
☐ งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน้า ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
	ตั้งรายการใหม่โอนครั้งที่ 14/2566 ลว. 5 ก.ค. 2566														
18	ค่าจัดซื้อเครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ครั้งที่ 18/2566 อนุมัติ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2566)		กสธ.	งบ อบจ.	1,000,000.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66					✓	995,000.00	5,000.00	13 ม.ค. 68	สข.กพ.8/2568
19	ค่าจัดซื้อระบบดูแล รักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้งภายในศูนย์บริการ สุขภาพฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ครั้งที่ 13/2566 อนุมัติ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2566)		กสธ.	งบ อบจ.	9,900,000.00	ก.ค. 66 - ก.ย. 66	✓								
	ตั้งรายการใหม่โอนครั้งที่ 22/2566 ลว. 29 ส.ค. 2566														
20	ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน		กองช่าง	งบ อบจ.	1,358,000.00	ส.ค. 66 - ก.ย. 66	✓								
	ตั้งรายการใหม่โอนครั้งที่ 26 /2566 ลว. 25 ก.ย. 2566														
21	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบข่า - หุ้งสำนัก หมู่ ที่ 6 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยวว่เนื่องกับเทศบาล เมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		กองช่าง	งบ อบจ.	150,000.00	ก.ย. 66 - มี.ค. 67									
	(โอนเพิ่มครั้งที่ 26/2566 อนุมัติเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2566)			(+)	150,000.00										
	(โอนเพิ่มครั้งที่ 26/2566 อนุมัติเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2566)			(+)	2,000,000.00										
	(โอนเพิ่มครั้งที่ 26/2566 อนุมัติเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2566)			(+)	150,000.00										
					2,450,000.00						✓	2,450,000.00	0.00	17 พ.ค. 68	สข.กพ.64/2568



รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (กันเงิน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
☒ งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
☐ งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

☐ งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน้า ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				

ลงชื่อ นันทนา มั่นเขตกิจ

(นางสาวอังกนา มั่นเขตกิจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ [ลายเซ็น]

(นายเสรี เพ็งสาท)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลงชื่อ [ลายเซ็น]

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลงชื่อ [ลายเซ็น]

(นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ลงชื่อ [ลายเซ็น]

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



หมายเหตุ

- ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
- ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
- ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
- ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
- ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว