

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ กพ.๒๗๗/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ส.เกื้อกุล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๐๓ หมู่ ๙ ตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัด ระยอง โดย นางสาวดาวดี อยู่เปี่ยม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๙๖๓๘๒ ออก ให้ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้และสันตนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๒๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขรายละเอียดในสัญญา ดังนี้

(๑.๑) ยกเลิกแบบรูปรายการเลขที่ ๓๒๑๒/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๕/๑๒, ๖/๑๒, ๗/๑๒, ๘/๑๒, ๙/๑๒, ๑๐/๑๒ และแผ่นที่ ๑๒/๑๒ และอนุมัติให้ใช้แบบรูปรายการเลขที่ ๓๒๑๒/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๕/๑๒ (แก้ไข), ๖/๑๒ (แก้ไข), ๗/๑๒ (แก้ไข), ๘/๑๒ (แก้ไข), ๙/๑๒ (แก้ไข), ๑๐/๑๒ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๑๒/๑๒ (แก้ไข) จำนวน ๗ แผ่น (รายละเอียดตามแบบแปลนแนบท้าย)

ค่าก่อสร้างที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงเงินในการปรับเพิ่มค่างานที่มีวงเงินสูงกว่าวงเงินปรับลดค่างาน เป็นจำนวน ๗,๑๗๕.๖๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการแก้ไขแบบแปลนใหม่แล้ว และยินยอมก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขพร้อมทั้งยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินสัญญาเดิมโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบค่างานก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวดาวดี อยู่เปี่ยม)



ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒. ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ.๒๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวดาวดี อยู่เปี่ยม)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศุภัชญา ทองพฤกษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตยา วชิรอนันต์)