

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ กพ. ๑๕๔/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกลงคอนกรีต (1999) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ เลขที่ ๘๖/๑๐๕ ถนนศาลาตาผ่อง ตำบล/แขวง ทางเกวียน อำเภอ/เขต แกลง จังหวัด ระยอง โดยนายธนาธิป ศุภทัศนาศ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขบ. ๐๐๓๗๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบมะหัน เทศบาลตำบลกองดิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๗ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๕๕,๐๐๐.- บาท (สิบล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ. ๑๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. งดเว้นค่าปรับจำนวน ๗๑ วัน ตามระยะเวลาสัญญาเสียจากเหตุที่เกิดขึ้นและตามระยะเวลาที่เลื่อนตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้สั่งให้หยุดงานไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และตามสัญญาที่เลื่อนตามสัญญาจ้างนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดงาน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗๑ วัน)

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนาธิป ศุภทัศนาศ)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริศ คุรุทสมพลี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอรรณพ พงวารินทร์)

ข้อ ๒ ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ. ๑๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนธิป ศุภทัศน์า)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนทรี ครุฑสมพลี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรรวรรณ ฟองวารินทร์)