

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ กพ. ๒๐๖/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายสมเกียรติ ยุพาพิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสธนากร ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๔๒/๑๕ ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย นางสาวมินา เรืองฤทธิ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รย.๐๐๐๓๕๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตาม que ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องภายในศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ. ๒๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขข้อความอัตราค่าปรับตามสัญญา ข้อ ๑๕. ค่าปรับ วรรคแรก ดังนี้

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๔๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ยุพาพิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมินา

เรืองฤทธิ์)



แก้ไขใหม่เป็น...

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ
ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) เป็นจำนวน
เท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
๑,๔๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ แก้ไขโดยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ✓

ให้ถือเอาแผนการทำงานใหม่ จำนวน ๓ แผ่น แนบท้ายสัญญานี้ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของ
สัญญาด้วย ✓

ข้อ ๒ ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมนี้แทน ส่วนข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. ๒๐๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ยุพาพิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมินา



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปวีณา งามเสงี่ยม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุนทรี ครุฑสมพลี)

แผนการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องภายในศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สัญญาจ้างเลขที่ กพ.206/2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

เริ่มสัญญาวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

สิ้นสุดวันที่ 16 ตุลาคม 2565

ผู้ว่าจ้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

วงเงินค่าก่อสร้าง 1,475,000.00 บาท

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสธธนากร

ลำดับที่	รายการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ระยะเวลา (วัน)		
					มีนาคม	เมษายน
					1 มี.ค. - 31 มี.ค. 66	1 เม.ย. - 30 เม.ย. 66
โครงการปรับปรุงห้องภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ		9/3/66	10/4/66	33	วันที่ 9 มีนาคม 2566	วันที่ 10 เมษายน 2566
	งานผนัง			15		
	งานอื่นๆ			10		
	งานครุภัณฑ์			8		

จัดทำแผนงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นาย เศรษฐา บุตรหนู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสาว วนิดา สันพรม)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายบุญชัย เอี่ยมกระกุล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



แผนการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องภายในศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สัญญาจ้างเลขที่ กพ.206/2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

เริ่มสัญญาวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

สิ้นสุดวันที่ 16 ตุลาคม 2565

ผู้ว่าจ้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

วงเงินค่าก่อสร้าง 1,475,000.00 บาท

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสธธนากร

ลำดับที่	รายการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ระยะเวลา (วัน)			หมายเหตุ
					ตุลาคม	พฤศจิกายน	
					1 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65	1 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65	
1	โครงการปรับปรุงห้องภายในศูนย์การเรียนรู้	17/10/65	17/11/65	32			
	งานรื้อถอน			3			
	งานพื้น			6			
	งานผนัง			7			
	งานฝ้าเพดาน			4			
	งานระบบไฟฟ้า			4			
	งานอื่นๆ			4			
	งานครุภัณฑ์			3			

จัดทำแผนงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายเศรษฐา บุตรหนู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสาวณทิพย์ สีนพรม)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสธธนากร

(ลงชื่อ).....พยาน SETTHANAKORN

(ลงชื่อ).....พยาน SETTHANAKORN

S.SETTHANAKORN LIMITED PARTNERSHIP

