

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ กพ.๒๑๒/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๕...ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตสมาน ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๔/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองซึม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดย นายวินัย จิตสมาน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่จชบ.๐๐๑๒๒๗ ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลุงหลอดคลองวังหว่า หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๒๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขแบบแปลน ดังนี้

โดยยกเลิกแบบแปลนเดิม แบบเลขที่ ๒๔๐๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑/๑๖, แผ่นที่ ๒/๑๖, แผ่นที่ ๕/๑๖ และแผ่นที่ ๑๒/๑๖ และอนุมัติใช้แบบแปลนเลขที่ ๒๔๐๑/๒๕๖๖/ แผ่นที่ ๑/๑๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒/๑๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๕/๑๖ (แก้ไข), และแผ่นที่ ๑๒/๑๖ (แก้ไข) (รายละเอียดตามแบบแปลนแนบท้าย จำนวน ๘ แผ่น)

ข้อ ๒ แก้ไขรายละเอียดในงวดงาน (ตามรายละเอียดแนบท้าย จำนวน ๒ แผ่น)

ค่างานที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีราคาการปรับเพิ่มสูงกว่าค่างานที่มีการปรับลดเป็นจำนวนเงิน ๑๙,๗๗๒,๐๘.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญาแบบแปลนใหม่แล้ว ซึ่งผู้รับจ้าง ยินยอมก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไข พร้อมทั้งยินยอมรับค่าจ้างที่ปรับลดลงตามจำนวนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบราคาค่างานก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น)

ข้อ ๓ ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ.๒๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

สัญญานี้...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....
(นายวินัย จิตสมาน)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุนทรี ครุฑสมพลี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอรรณพ พองวารินทร์)