

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ กพ. ๒๗๖/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติเกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเพลส-เสม็ด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๕ หมู่ ๔ ตำบล/แขวง เพ อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง โดย นายกิตติพัฒน์ เจริญผล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๒๕๕๔๖ ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งแนบท้ายสัญญานี้

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานซ่อมแซมสะพานทำเทียบเรือเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก ณ สะพานทำเทียบเรือเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๒๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

งานซ่อมแซมท่อน้ำกันกระแทกสำหรับจอดเรือ (เดิม)

๑. งานรื้อถอนยางกันกระแทก (เดิม) จำนวน ๓๔ ท่อนๆ ละ ๒๕๐.- บาท เป็นเงิน ๘,๕๐๐.- บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. งานติดตั้งยางกันกระแทก ทรง D แบบแท่ง จำนวน ๓๔ ท่อนๆ ละ ๑๗,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน ๕๙๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

งานซ่อมแซมท่อน้ำกันกระแทกสำหรับจอดเรือ (ใหม่)

๑. ค่ารื้อถอนยางกันกระแทก (เดิม) จำนวน ๓๔ ท่อนๆ ละ ๒๕๐.- บาท เป็นเงิน ๘,๕๐๐.- บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. งานติดตั้งยางกันกระแทก ทรง D (แบบแท่ง) ขนาดยาว ๒ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อนๆ ละ ๓,๙๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๕๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. งานติดตั้งยางกันกระแทก ทรง D (แบบแท่ง) ขนาดยาว ๑ เมตร จำนวน ๑๒๘ ท่อนๆ ละ ๑,๙๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๔๓,๒๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. พุกแสดนเลส ขนาด ๑๖ มม. X ๑๒๐ มม. จำนวน ๔๖๐ ก่อ้งๆ ละ ๑๗๐.- บาท เป็นเงิน ๗๘,๒๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติเกียรติ์มนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติพัฒน์ เจริญผล)

*Green Place-Samed
Limited Partnership*

๕. ค่ารถขนส่งยางกันกระแทกและอุปกรณ์ต่างๆ ถึงท่าเรือเพ จำนวน ๒ เทียวก์ ละ ๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๖. ค่าเช่าเรือเพื่อการติดตั้งทุ่นกันกระแทก จำนวน ๘ คืบๆ ละ ๔,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๗. ค่าแรงงานการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๘๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ค่างานซ่อมตามบัญชีเปรียบเทียบค่างานใหม่ มีค่างานสูงกว่า บัญชีเปรียบเทียบค่างานเดิม เป็นเงิน ๑๗,๑๐๑.๖๙ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทหกสิบเก้าสตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการแก้ไขงานซ่อมแซมทุ่นกันกระแทกสำหรับจอดเรือ (เดิม)และเพิ่มเติมงานซ่อมแซมทุ่นกันกระแทกสำหรับจอดเรือ (ใหม่) และยินยอมเบิกจ่ายเงินค่าวงงานตามสัญญาเดิมโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากทางราชการแต่อย่างใด (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบค่างาน จำนวน ๑ แผ่น)

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเพิ่มเติมนี้แทน ส่วนข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญา

ข้อ ๓ ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่กพ.๒๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

สัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติพิพัฒน์ เจริญผล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

Green Place-Samed
Limited Partnership

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอรรณพ พงวารินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายทศพร มั่งค้ำ)