

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ กพ. ๒๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาใหม่ การโยธา โดย นางจิราภรณ์ ขำอินทร์ ผู้มีอำนาจลงนาม มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๐/๓ หมู่ ๔ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกแดง-หนองก้างปลา หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๗,๖๙๘,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เริ่มสัญญาวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้แก้ไขอัตราค่าปรับการดำเนินการโครงการดังกล่าว ในวันที่คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒. เพื่อให้การแก้ไขอัตราค่าปรับการดำเนินการของสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ. ๒๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางจิราภรณ์ ขำอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางจิตยา วชิรอนันต์)