

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ กพ.๒๒๗/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ว่าจ้าง กับบริษัท ระยองวิศวะ จำกัด โดย นายกรกฎ วิทยาลัย ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลน แบบเลขที่ ๑๑๑๓/๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้ใช้แบบแปลนที่แก้ไขแทน,แก้ไขจำนวนเงินค่าจ้าง และรายละเอียดวงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายในวันนี้คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังนี้

๑. บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. เพื่อเป็นการให้ยกเลิกแบบแปลน แบบเลขที่ ๑๑๑๓/๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ ๘/๒๖๖, แผ่นที่ ๙/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๑/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๓/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๔/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๖/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๗/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๙/๒๖๖, แผ่นที่ ๒๑/๒๖๖, แผ่นที่ ๒๒/๒๖๖, แผ่นที่ ๙๕/๒๖๖, แผ่นที่ ๙๖/๒๖๖, แผ่นที่ ๙๗/๒๖๖, แผ่นที่ ๙๘/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๐๓/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๐๔/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๖๘/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๘๐/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๘๑/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๘๒/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๘๓/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๘๔/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๘๕/๒๖๖, แผ่นที่ ๑๘๖/๒๖๖, แผ่นที่ ๒๐๐/๒๖๖ และแผ่นที่ ๒๐๑/๒๖๖ จำนวน ๒๖ แผ่น แล้วใช้แบบแปลนแผ่นที่ ๘/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๙/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๑/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๓/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๔/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๖/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๗/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๙/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒๑/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒๒/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๙๕/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๙๖/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๙๗/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๙๘/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๐๓/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๐๔/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๖๘/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๘๑/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๘๒/๒๖๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๘๓/๒๖๖ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๑๘๔/๒๖๖ (แก้ไข) จำนวน ๒๑ แผ่นแทน และแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้างและรายละเอียดวงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

งานก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย.๐๑๑๓ สายตอนระยอง-บ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๖,๑๒๐,๐๙๐.- บาท (หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.แล้วเสร็จ,งานหล่อเสาเข็มสะพานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๙ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๔๑,๑๐๔.- บาท (แปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างขยายสะพาน ค.ส.ล.แล้วเสร็จ,งานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนพื้นสะพานของเดิม และพื้นสะพานที่ขยายใหม่แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๐๙๑,๖๕๕.- บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.) แล้วเสร็จ, ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝา บ่อพักแล้วเสร็จ, งานท่อลอด ค.ส.ล. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จ ภายใน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๓๕๗,๔๘๕.- บาท (สิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายรองพื้นแล้วเสร็จ, งานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางและไหล่ทางแล้วเสร็จ, งานทางเชื่อมแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จ ภายใน ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๘๒๑,๒๗๐.- บาท (สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐๐ ต้น พร้อมเดินสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ, งานค่าดำเนินการงานไฟฟ้า, งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จ ภายใน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๒๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)


ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

(ลงชื่อ)


ผู้รับจ้าง
(นายกรกฎ วิทยาคู)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)


พยาน
(นางจิตติยา วชิรอนันต์)

(ลงชื่อ)


พยาน
(นางปิวิณา จามเสงี่ยม)