สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ กพ.๑๔๔/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายสมเกียรติ ยุพาพิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ส.เกื้อกูล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๐๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดย นางสาวดาววดี อยู่เปี่ยม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๐๑๘๙๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยถนนเลียบคลองน้ำงู หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๑,๑๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๑๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขแบบแปลน ดังนี้

ยกเลิกแบบแปลนเดิม แบบเลขที่ ๓๑๑๕/๒๕๖๖ และอนุมัติให้ใช้แบบแปลนเลขที่ ๓๑๑๕/๒๕๖๖ (แก้ไข) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบ จำนวน ๑๑ แผ่น)

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมกันตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างแบบรูปรายการ และปริมาณงานตามสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่ากำแพงกันดินที่ระบุในแบบก่อสร้างตามสัญญามีความยาวของงานกำแพงกันดิน ยาว ๕๔ เมตร ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนขัดแย้งกับปริมาณงานในใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง ซึ่งทางกองช่างได้ทำบัญชีเปรียบเทียบค่างานตามแบบแปลนเดิมในสัญญาเทียบกับแบบแปลนที่มีการแก้ไข ค่างานตามแบบที่มีการแก้ไขมีมูลค่ามากกว่าค่างานเดิม ๕๒๙,๐๒๕.๕๑ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งหากใช้แบบแปลนเดิม จะทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งได้ครอบคลุมทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนจากเดิมงานกำแพงกันดินมีความยาว ๕๔ เมตร เป็นงานกำแพงกันดินที่มีความยาว ๑๑๒ เมตร เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานและงวดงาน ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้รับทราบและยินดีก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนดใหม่ พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ยุพาพิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวดาววดี อยู่เปี่ยม)
บริษัท ส.เกื้อกูล จำกัด
S.KOUEKUN CO.,LTD.

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒. ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ. ๑๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายสมเกียรติ ยุพาพิน) (นางสาวดาววดี อยู่เปี่ยม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

(นางฑิตยา วชิรอนันต์) (นางปวีณา งามเสงี่ยม)